

민선5기 구정운영기본계획 추진성과

(주관부서 : 교육사업과)

2014. 6. 30 현재

관리코드	II - 1	5대 핵심과제	꿈과 희망이 넘치는 교육혁신 특구
주관부서	교육사업과	단위사업명	교육특구 지정 및 특구사업 추진

《 사업목적 》

「관악 Edu-Valley 교육특구」 추진을 통해 교육 불균형을 해소하고 나아가 사람중심 교육 실현으로 관악구 교육 경쟁력을 강화하고자 함

《 사업개요 》

- 명 칭 : 관악 Edu-Valley 교육특구
- 위 치 : 관악구 신원동 1577-4 외 19필지(36,008.3㎡)
- 사업내용 : 교육문화센터 운영 등 3개 분야 10개 사업
- 사업기간 : 2010~2014 (5년간)
- 총사업비 : 31,458백만원 (사업이행율 : 85.3%)

구 분	총 사업비 (백만원)					추진상황			이행률 (%)	비고
	소계	국비	시비	구비	민자	정상	부진	미추진		
총계	31,458	3,795	14,983	12,680		8	-	-	85.375	
「관악 Edu-Valley 교육특구」 지정	20			20		○			100	
교육문화센터 건립 및 운영	19,611	3,795	11,983	3,833		○			85	
다국어 문화체험 거리 조성사업	4,000		3,000	1,000				○	33	폐지
관악 English-Festival 개최	140			140		○			75	
원어민 영어 화상학습	2,243			2,243		○			100	
서울영어마을 관악캠프 체험학습	1,886			1,886		○			90	
초등학교 English Edu-Center 구축	316			316		○			100	
서울대학교 학관협력 교육사업	3,242			3,242		○			100	

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

소계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
31,458	6,129	4,183	7,734	8,831	4,581

연 차 별 추 진 계 획

	2010	2011	2012	2013	2014
투자계획(백만원)	6,129	4,183	7,734	8,831	4,581
<단계별 투자내용>					
「관악 Edu-Valley 교육특구」 지정					
교육문화센터 건립 및 운영					
다국어문화체험거리 조성사업					
관악English Festival 개최					
원어민 영어 화상학습					
영어마을 관악캠프 체험학습					
초등학교English Edu-Center 구축					
서울대학교 학·관협력사업					

세부관리코드	II - 1 - 가	세부사업명	「관악 Edu-Valley 교육특구」 지정				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	교육사업과 (175교육지원팀)	담당자 (전화번호)	이수호 (5663)
추진상황	완 료	추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유	
	종결사업	계속사업	정상				
	○				100%		

사업 개요

- 위 치 : 관악구 내 초·중·고교 및 교육시설 등 관악구 일원
(낙성대 - 서울대 - 도림천 - 평생학습관을 잇는 벨트 주변)
- 사업기간 : 2009. 6 ~ 2010.12월
- 사업내용 : 지역경제 활성화와 희망의 교육도시로의 지속적인 발전기반 구축
- 수혜지역 : 관악구 전지역
- 총사업비 : 20백만원 (구비)

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	20	20	-	-	-	-	
	국 비							
	시 비							
	구 비	20	20	-	-	-	-	
	지방채 민 자							

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
교육특구 지정	11.26 지정				

추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
「관악 Edu-Valley 교육특구」 지정	1회	1회	100%
		달성도(이행률)	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
10.11.26	「관악 Edu-Valley 교육특구」 지정	지식경제부 고시 제2010 - 216호

□ 사업성과

- 학생들의 교육기회를 확대, 계층간 격차 완화 및 사교육비 절감
- 다양한 프로그램 운영으로 주민들 교육복지 향상에 기여

□ 향후계획(민선 6기)

- 관악 Edu-Valley 교육특구 확대 운영
- 지역특화발전 특구계획 변경(연장) 신청

세부관리코드	II - 1 - 나	세부사업명	교육문화센터 건립 및 운영					
추진시기	임기 내 완료() / 임기 후 계속(○)				부서명 (팀 명)	교육사업과 (175교육지원팀)	담당자 (전화번호)	이수호 (5663)
추진상황	완 료		추진중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유	
	종결사업	계속사업	정상	부진				
			○			85.0		

□ 사업 개요

〈교육문화센터 건립〉

- 사업기간 : 2010년 ~ 2015년
- 위 치 : 구립봉천청소년독서실 (낙성대동 산56-3)
- 규 모 : 연면적 3,284.2㎡ (지하2층/지상4층)
- 주요시설
 - 주민 및 청소년 교육문화시설 (강의실, 멘토링실, 상담실, 멀티미디어실 등)
 - 진로직업체험지원센터, 도서관, 청소년독서실 등
- 총사업비 : 8,452백만원(시 특교 8,225/ 구비 227), 실시설계 이후 발주(예정)금액 기준
 - 변경 : 9,736백만원(시 특교 9,250/ 구비 486) → 8,452백만원(시 특교 8,225/ 구비 227)

〈교육문화(센터) 프로그램 운영〉

- 사업기간 : 2010년 ~ 2014년
- 위 치 : 관악구 평생학습관 (신원동 1577-4)
- 사업내용
 - 저소득층 및 차상위계층 교육복지, 평생학습과정 운영, 다문화가정 심리상담 및 자녀교육지원, 학교 원어민지원 및 자기주도형 학습
- 총사업비 : 9,875백만원 (국비 3,795, 시비 4,883, 구비 1,197)

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비 고
재 원 별	계	19,611	1,830	2,037	6,050	7,022	2,672
	국 비	3,795	667	782	782	782	782
	시 비	11,983	963	1,038	4,522	4,480	980
	구 비	3,833	200	217	746	1,760	910
	지방채						
	민 자						

□ 추진 목표
 〈연차별 목표〉

추진내용	2010	2011	2012	2013	2014
교육문화센터건립	-	·관악산 낙성대 지구 공원조성 계획(변경) ·도시공원심의	·투융자 심사	·실시설계용역 ·공사 착공	·건축공사 ·완공 및 개관
교육문화센터운영	·서울대학생 멘토링 사업 ·평생학습 과정 운영	·저소득층 교육복지 ·평생학습과정 운영 ·다문화가정 교육지원 ·원어민 지원 및 자기 주도학습 등	·저소득층 교육복지 ·평생학습과정 운영 ·다문화가정 교육지원 ·원어민 지원 및 자기 주도학습 등	·저소득층 교육복지 ·평생학습과정 운영 ·다문화가정 교육지원 ·원어민 지원 및 자기 주도학습 등	·저소득층 교육복지 ·평생학습과정 운영 ·다문화가정 교육지원 ·원어민 지원 및 자기 주도학습 등

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
교육문화센터 건립	1개소	서울시 도시공원심의(가결) 기본설계 완료 서울시 투자심사(적정) 실시설계 완료 공사진행(건축,전기,통신 등)	80%
교육문화(센터) 프로그램 운영	저소득층 교육복지, 평생학습과정, 다문화 가정 교육지원, 원어민 교사지원 및 자기 주도학습 등 프로그램 연중운영 (연15개)	2010년 프로그램 운영 2011년 프로그램 운영 2012년 프로그램 운영 2013년 프로그램 운영 2014년 프로그램 운영(1,2분기)	90%
달성도(이행률)			85.0%

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
'10. 1월~12월	서울대 멘토링 및 평생학습과정 운영	
'11. 1월~12월	교육문화센터 운영	평생학습과정 및 자기주도학습 등 운영
'11. 1.19	봉천청소년독서실 재건축 계획 수립	
'11. 2월	공원조성계획(변경)용역	본 시설물은 공원지역에 위치한 시설로 도시자연공원조성계획 변경절차 필요
'11. 6월	제 5차 서울시 도시공원심의위원회	재건축 보류, 공영주차장 부동의
'11. 7월	기본설계 용역	증축·리모델링에 대한 기본설계용역
'11.12월	제 11차 서울시 도시공원심의위원회	증축 및 리모델링으로 심의 가결

'12. 3.23	봉천청소년독서실 사업 변경 계획 수립	재건축에서 증축·리모델링으로 사업변경
'12. 4월~12월	2012. 175교육지원 프로그램 운영	다양한 주말 청소년 프로그램 운영
'12. 8월	서울시 투융자심사	'12. 8. 3. 심의통과 (적정)
'12.10월	실시설계 용역 진행	'12. 12월 ~ '13. 6월
'13. 3월~연중	2013. 175교육지원 프로그램 개강	다양한 주말 청소년 프로그램 운영
'13. 6월	실시설계 용역 완료	
'13. 9월	관악구 교육문화센터 운영방안 연구용역 착수	관리운영주체, 프로그램 운영방안, 기대효과 분석 등
'13. 10월	공유재산 관리계획	관악구 의회 의결
'13. 12월	시공자 결정	공사준비
'14. 1월~6월	공사진행	건축, 토목, 조경 등 공사진행

사업성과

- 체계적인 교육시스템 구축 및 교육환경 개선
- 다양한 프로그램 운영으로 주민들의 교육에 대한 욕구 충족

향후 계획 (민선 6기)

- '15. 2월 : 교육문화센터 준공 완료
- '15. 3월 : 교육문화센터 개관

민선 6기 교육문화센터 프로그램 통합 운영

세부관리코드	II - 1 - 다	세부사업명	다국어 문화체험 거리 조성사업				
추진시기	임기 내 완료() / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	교육사업과 (175교육지원팀)	담당자 (전화번호)	이수호 (5663)
추진상황	완 료		추진중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					33%	사업폐지

사업 개요

- 사업기간 : 2010년 ~ 2014년
- 위 치 : 대학동 241-8번지 외 11필지 (서울대주변 걷고 싶은 거리)
- 사업내용
 - 고시촌 지역 거리 재조성 및 교육·문화시설 확충
 - 다국어 문화체험 카페 조성
 - 간판 통합 디자인으로 건물과 거리가 조화를 이루는 쾌적한 환경 조성
- 총사업비 : 4,000백만원 (5개년)

〈연차별 자원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	4,000	3,200	100	300	200	200	
	국 비							
	시 비	3,000	3,000	-	-	-	-	
	구 비	1,000	200	100	300	200	200	
	지방채							
	민 자							

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
공공시설물 정비	서울대 주변 걷고 싶은 거리 조성				
다국어 문화체험 카페조성					1개소 (동방종합시장)
옥외광고물 설치 및 정비					특구상징 광고물 설치

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
가로 공공시설물 정비	1개소	1개소	100%
다국어 문화체험 카페 조성	1개소	-	0%
옥외광고물 설치 및 정비	1개소	-	0%
달성도(이행률)			33.3%

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
'10. 9월	가로 공공시설물 정비	서울대주변 견고싶은 시범거리 조성
'11. 5월	카페 조성사업 협의(대학동)	대학동 자치회관 프로그램 및 직능단체 회의장소 사용 등으로 카페조성은 불가
'11.11월	동방종합시장 재건축 공사 착공	5월 착공 신고
'13.12월	동방종합시장 재건축 공사 준공	2013.12.05. 재건축 준공

□ 추진상 문제점 및 사업 폐지

- 당초 4개소의 다국어 문화체험카페를 조성할 계획이었으나 기부채납 받은 동방종합시장 건물(5층)을 제외한 카페조성 공간 없음
- 고시촌 활성화를 위한 사업의 중복(도시계획과 TF팀), 인근지역에 유사시설 다수 존재, 관악문화센터 건립으로 동종문화체험 시설 확보 가능
- 다국어 문화체험카페 조성을 위한 시설비 및 카페운영비가 세출예산에 미반영되어 다국어 문화체험 거리조성을 추진하는데 지장이 있음

세부관리코드	II - 1 - 다	세부사업명	관악 English Festival 개최				
추진시기	임기 내 완료() / 임기 후 계속(○)			부서명 (팀 명)	교육사업과 (175교육지원팀)	담당자 (전화번호)	이수호 (5663)
추진상황	완 료		추진중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
			○			75%	

사업 개요

- 사업기간 : 2011년 ~ 2014년
- 위 치 : 낙성대동 244-1번지 외 10필지(서울영어마을 관악캠프 및 주변)
- 대 상 : 관내 학생 및 학부모 등 모든 구민
- 개최시기 : 매년 10월중
- 사업내용
 - 영어마을 관악캠프, 낙성대공원, 과학전시관을 연결하는 English Park 운영
 - 영어 골든벨 퀴즈대회, 영어연극 발표회, 청소년 영어경진대회, 체험부스 운영 등
- 총사업비 : 140백만원 (5개년)

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	140	-	35	35	35	
	국 비						
	시 비						
	구 비	140	-	35	35	35	
	지방채 민 자						

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
관악 English Festival 개최	-	1회	1회	1회	1회

추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
관악 English Festival 개최	4회(연1회)	3회	75%
		달성도(이행률)	75%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
'11.10.30	2011. 관악 English Festival	· 장소 : 서울영어마을 관악캠프 · 인원 : 관내 초등학생, 학부모 등 3,200명 · 내용 : 영어 골든벨, 각종 공연, 체험부스 운영 (26개 부스, 36종 체험)
'12.11.04	2012. 관악 English Festival	· 장소 : 서울영어마을 관악캠프 · 인원 : 관내 초등학생, 학부모 등 2,000명 · 내용 : 영어 골든벨, 청소년 영어말하기 경진대회, 각종 공연, 24개 체험교실 운영
'13.11월 8일 예선 22일 본선 29일 골든벨	2013. 관악 English Festival 축소 운영(영어말하기 대회 및 영어골든벨)	· 장소 : 서울영어마을 관악캠프 및 구청 8층 강당 · 인원 : 관내 초중고 150여명, 학부모 300여명 · 내용 : 청소년 영어말하기 대회 예선·본선 개최 관악 도전! 영어골든벨 개최

□ 사업성과

- 다양한 영어문화체험의 기회 확대, 영어학습 흥미유발
- 국제화 시대 글로벌 인재육성에 기여

□ 향후 계획(민선 6기)

- 2014년 10 ~ 11월 : 민선 6기 청소년 외국어 경진대회 개최로 통합 운영
- ※ 구청장님 구두 지시 ⇒ 관악 English Festival 축소
(청소년영어말하기 대회 및 도전 영어골든벨 개최 유지)

세부관리코드	II - 1 - 라	세부사업명	원어민 영어 화상학습				
추진시기	임기 내 완료() / 임기 후 계속(○)			부서명 (팀 명)	교육사업과 (175교육지원팀)	담당자 (전화번호)	이수호 (5663)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
		○				100%	

사업 개요

- 운영기간 : 2010년 ~ 2014년 (5년)
- 대 상 : 관내 거주 초등학교 4학년 ~ 중학교 3학년
- 교육내용
 - 원어민 강사(1인)과 학생(4인)이 화상을 통해 영어수업 진행 (주3회/주2회)
 - 총 9단계의 Level로 구성, 각 Level별 3개월 단위 교육진행 (총 9개월/년)
- 사 업 비 : 총 2,243백만원 (5개년)

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	2,243	84	959	300	400	500
	국 비						
	시 비						
	구 비	2,243	84	959	300	400	500
	지방채 민 자						

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
원어민 영어 화상학습 운영	8개월간 시범사업 운영 (268명 대상)	교육특구 사업 운영 (260명 대상)	교육특구 사업 운영 (300명 대상)	교육특구 사업 운영 (460명 대상)	교육특구 사업 운영 (460명 대상)

추진 실적

○ 추진실적 총괄

사 업 내 용	목표	실적	사업이행률
원어민 영어 화상학습 운영	5회(연1회)	5회	100%
		달성도(이행률)	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
`10.6월~`11.2월	2010. 관악 원어민 화상영어학습 (시범운영)	· 대상 : 초등3학년 ~ 중3학년 263명 · 기간 : 총 8개월
`11.6월~`12.1월	2011. 관악 원어민 화상영어학습 운영	· 대상 : 초등4학년 ~ 중3학년 260명 · 기간 : 총 8개월
`12.5월~`13.1월	2012. 관악 원어민 화상영어학습 운영	· 대상 : 초등4학년 ~ 중3학년 300명 · 기간 : 총 9개월
`13.5월~`14.1월	2013. 관악 원어민 화상영어학습 운영	· 대상 : 초등4학년 ~ 중3학년 460명 · 기간 : 13. 5월 ~ 14. 1월(9개월)
`14.4월~`14.12월	2014. 관악 원어민 화상영어학습 운영	· 대상 : 초등4학년 ~ 중3학년 460명 · 기간 : 14. 4월 ~ 14. 12월(9개월)

□ 사업성과

- 원어민과 회화를 통해 영어에 대한 자신감 향상
- 영어 학습 사교육비 절감

□ 향후계획(민선 6기)

- 국제화 교육 프로그램 통합 운영

세부관리코드	II - 1 - 마		세부사업명	서울영어마을 관악캠프 체험학습			
추진시기	임기 내 완료() / 임기 후 계속(○)			부서명 (팀 명)	교육사업과 (175교육자원팀)	담당자 (전화번호)	홍연희 (3986)
추진상황	완료		추진중		미착수	이행률	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
		○	○			90%	

사업 개요

○ 사업기간 : 2010 ~ 2014

○ 내 용

- 대 상 : 관내 22개 초등학교 6학년 전원
- 장 소 : 서울영어마을 관악캠프
- 교육기간 : 5일(비합숙 통학형)
- 참 가 비 : 1인 8만원 [구비지원 5만원, 시비보조 3만원(시→영어마을)]
- 사업내용 : 서울영어마을 관악캠프와 협약을 체결하여 체험학습을 진행한 후 참가학교에 체험학습 비용 지원

○ 총사업비 : 1,886백만원

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	1,886	430	364	364	364	364	
	국 비							
	시 비							
	구 비	1,886	430	364	364	364	364	
	지방채							
	민 자							

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
서울영어마을 관악캠프 체험학습 실시	22개교	22개교	22개교	22개교	22개교

추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
2010년 체험학습 실시	22개교	22개교	100%
2011년 체험학습 실시	22개교	22개교	100%
2012년 체험학습 실시	22개교	22개교	100%
2013년 체험학습 실시	22개교	22개교	100%
2014년 체험학습 실시	22개교	11개교	50%
		달성도(이행률)	90%

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2010.1	방침수립 및 협약 체결	서울영어마을 관악캠프와 협약 체결
2010.3~12	체험학습 실시	학교별 일정에 따라 실시(22개교)
2011.1	방침수립 및 협약 체결	서울영어마을 관악캠프와 협약 체결
2011.3~12	체험학습 실시	학교별 일정에 따라 실시(22개교)
2012.1	방침수립 및 협약 체결	서울영어마을 관악캠프와 협약 체결
2012.3~12	체험학습 실시	학교별 일정에 따라 실시(22개교)
2013.3	방침수립 및 협약체결	서울영어마을 관악캠프와 협약 체결
2013.3~12	체험학습 실시	학교별 일정에 따라 실시(22개교)
2014.1	방침수립 및 협약체결	서울영어마을 관악캠프와 협약 체결
2014.3~12	체험학습 실시	학교별 일정에 따라 실시(22개교)

사업 성과

- 영어마을 체험학습으로 인하여 참여 청소년 영어 관심도 상승
- 영어마을 체험학습의 학부모 선호도·신뢰도 상승 및 관악구 지원사업에 대한 인지도 상승

향후 계획

- 2014. 7 ~12 : 학교별 일정에 따라 체험학습 실시 (잔여 11개교)

미완료 사유

- 2014년 체험학습 학교별 일정 조정에 따라 하반기에 11개교 체험학습 진행

세부관리코드	II - 1 - 바	세부사업명	초등학교 English Edu-Center 구축				
추진시기	임기 내 완료() / 임기 후 계속(○)			부서명 (팀 명)	교육사업과 (175교육지원팀)	담당자 (전화번호)	이수호 (5663)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
		○	○			100%	

사업 개요

- 사업기간 : 2010년 ~ 2014년
- 위 치 : 관악구 행운동 1669-1 (서울원당초등학교)
- 사 업 자 : 서울원당초등학교장
- 사업내용
 - 서울원당초등학교에 영어교육센터 조성 및 원어민 영어보조교사 배치
 - 정규·방과 후 프로그램 및 방학중 영어캠프 운영
- 총사업비 : 316백만원 (5개년)

〈연차별 자원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	316	-	154	54	54	54	
	국 비							
	시 비							
	구 비	316	-	154	54	54	54	
	지방채							
	민 자							

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
초등학교 English Edu-Center 구축 및 원어민 영어 보조교사 배치	-	· 초등학교 English Edu-Center 구축 · 원어민 영어보조교사 1명 배치 및 프로그램 운영	· 원어민 영어 보조교사 1명 배치 · 프로그램 운영	· 원어민 영어 보조교사 1명 배치 · 프로그램 운영	· 원어민 영어 보조교사 1명 배치 · 프로그램 운영

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
원당초 English 에듀센터 구축	1회	1회	100%
원당초 English 에듀센터 운영	4회	4회	100%
		달성도(이행률)	100%

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
'11. 3월	원당초 English Edu-Center 구축	· English Edu-Center 조성 · 원어민 영어보조교사 1명 배치
'11. 4. 5.	개소식 개최	
'11. 3월~'12. 2월	2011. 원당초 English Edu-Center 운영	· 정규·방과후, 방학중 캠프 운영
'12. 3월~'13. 2월	2012. 원당초 English Edu-Center 운영	· 원어민 영어보조교사 1명 배치 · 정규·방과후, 방학중 캠프 운영
'13. 3월~'13. 12월	2013. 원당초 English Edu-Center 운영	· 원어민 영어보조교사 1명 배치 · 정규·방과후, 방학중 캠프 운영
'14. 1월~'14. 12월	2014. 원당초 English Edu-Center 운영	· 원어민 영어보조교사 1명 배치 · 정규·방과후, 방학중 캠프 운영

□ 사업성과

- 열악한 교육환경 개선, 원당초 재학생의 영어학습 기회 확대
- 세계화 시대 외국어 학습에 대한 흥미, 관심 향상

□ 향후 계획(민선 6기)

- 국제화 교육 프로그램 통합 운영

세부관리코드	II - 1 - 사	세부사업명	서울대 학관협력 교육사업				
추진시기	임기 내 완료() / 임기 후 계속(○)			부서명 (팀 명)	교육사업과 (대학협력팀)	담당자 (전화번호)	최재경 (5681)
추진상황	완 료		추진중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
		○				100%	

사업 개요

- 사업기간 : 2010년 ~ 2014년
- 위 치 : 관악구 평생학습관 및 서울대학교
- 사업내용 : 서울대학교 멘토링, 중학생 영재교육, 청소년 생활과학교실, 주말 물리학 교실, 청소년 공학캠프
- 총사업비 : 2,286백만원 (5개년)

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	2,286	536	436	438	438	438	
	국 비	-	-	-	-	-	-	
	시 비	-	-	-	-	-	-	
	구 비	2,286	536	436	438	438	438	
	지방채							
	민 자							

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
서울대 학관협력 교육사업 운영	서울대 학관협력 교육사업	서울대 학관협력 교육사업	대학교 학관협력사업 신규 발굴·운영	대학교 학관협력사업 신규 발굴·운영	대학교 학관협력사업 신규 발굴·운영

추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
서울대 학관협력 교육사업	5개	5개	100%
		달성도(이행률)	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2010. 3월	2010. 서울대 학관협력 교육사업 운영	서울대 멘토링 외 4개 사업
2010. 10월	서울대협력팀 신설	교육사업과 내 서울대 협력 전담조직 신설
2011. 1. 26	관악구-서울대 포괄적 학·관 협력 협약 체결	교육 등 구정 전 분야에 걸친 협력 약속
2011. 2. 28	관악구-서울대 평생교육원 협력 협약 체결	
2011. 3월	2011. 서울대 기존 학·관 협력 교육사업 운영	서울대 멘토링 외 4개 사업
2011. 3월 ~	신규 학·관 협력 발굴 및 운영 (3개 사업)	G7인문학 대중화 사업, 프로보노 특강 및 멘토링, 테니스 멘토링
2012. 3월	2012. 서울대 기존 학·관 협력 교육사업 운영	서울대 멘토링 외 3개 사업 (청소년 생활과학교실 운영 중지)
2012. 3월 ~	신규 학·관 협력 사업 발굴 및 운영 (6개 사업)	대학생 테마별 토크 멘토링, 저소득층 미래 인재 육성 프로젝트, 생명과학여행, 수요교양 강좌, 글세상 나들이 멘토링, 송실사이버대학 구민·직원 위탁교육 협약
2012. 7월	서울대협력팀 명칭 변경 (→ 대학협력팀)	협력대상을 서울대에서 타 우수대학까지 확대
2013. 1월~12월	신규 학·관 협력 사업 발굴 (5개 사업) 및 확대 (1개 사업)	관악 창의예술영재교육원 설립·운영, 서양 고전 인간을 말하다 운영 지원, 꿈타래학교 대상 진로특강 실시, 아시아연구소 열린 강연 홍보 등 지원, 토크 멘토링 프로그램 수 및 참여 대상 확대, 법체험교실 운영
2014. 1월 ~ 6월	신규 학·관 협력 사업 발굴 추진	우수대학교에 토크 멘토링 참여 요청 협력사업 확대를 위한 서울대 교수 등 면담

□ 향후 계획(민선 6기)

- 서울대 위주 학관협력사업에서 송실대, 중앙대 등 주변지역 대학까지 확대하여 시행
- 대학의 교육자원을 활용한 청소년 인재육성 프로그램 운영으로 지역의 교육환경 개선
- 기존사업을 재검토하고 미비점을 보완하여 효율성있는 학·관 협력사업 지속추진 및 발굴
- 대학본부, 단과대학(교수진), 학생(동아리 등)들의 특성과 장점을 살린 재능기부 유도