

# 민선5기 구정운영기본계획 운영 관리카드

(주관부서 : 생활복지과)

2014. 06. 30 현재

관리코드	Ⅲ - 10	5대 핵심과제	사람에게 투자하는 일자리 복지특구
주관부서	생활복지과	단위사업명	장애인복지증진 및 사회참여 확대

《 사업목적 》

- 장애인 복지증진을 위한 장애인종합복지관 건립
- 장애인 편의증진 및 일자리 확대

《 사업개요 》

- 사업기간 : 2011 ~ 2015
- 주요사업
  - 장애인복지관 건립
  - 장애인활동보조서비스 지원 확대
  - 장애인사회적응통합교육 실시
  - 정신장애인 직업재활교육(사전교육 및 카페 현장체험) 및 모임
- 총 사업비 : 13,449백만원 (사업이행율 : 90.13%)

구 분	총 사업비 (백만원)					추진상황			이행률 (%)	비고
	소계	국비	시비	구비	민자	정상	부진	미추진		
총계	13,449	4,807	2,794	5,848	-	4	-	-	87.86	
장애인복지관건립	13,102	4,807	2,774	5,521		○	-	-	62	
장애인활동보조 서비스 지원확대	235	-	-	235	-	○	-	-	100	
장애인사회적응 통합교육실시	72	-	-	72	-	○	-	-	100	
마음을 나누는 카페운영	40	-	20	20	-	○	-	-	98.5	

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

소계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
13,449	-	104	1,587	1,078	3,385	7,295

연 차 별 추 진 계 획

	2010	2011	2012	2013	2014
투자계획(백만원)					
〈단계별 투자내용〉					
○ 장애인복지관 건립					
○ 장애인 활동보조서비스 지원 확대					
○ 장애인 사회적응 통합교육 실시					
○ 마음을 나누는 카페운영					

세부관리코드	Ⅲ- 10 - 가		세부사업명		장애인복지관 건립			
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속( )				부서명 (팀 명)	생활복지과 (장애인복지정책팀)	담당자 (전화번호)	김시관 (5981)
추진상황	완료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유	
	종결사업	계속사업	정상	부진				
			○			62%		

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2011 ~ 2016
- 내 용
  - 대상부지 : 신림2재정비촉진지구 내 사회복지시설 부지
  - 시설규모 : 부지 1,300㎡, 연면적 2,500㎡(지하2층/지상4층)
- 총사업비 : 13,102백만원(국비 4,807, 시비 2,774백만원, 구비 5,521백만원)

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2011	2012	2013	2014	2015	비고
재 원 별	계	13,102		1,500	1,000	3,307	7,295	
	국 비	4,807				2,807	2,000	
	시 비	2,774					2,774	
	구 비	5,521		1,500	1,000	500	2,521	

□ 추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2011	2012	2013	2014	2015	2016
건립기금적립		1,500	1,059	3,307	7,236	
건립부지매입				1,300㎡		
건립						지하2층/지상4 2,500㎡

○ 추진실적 총괄

사업내용	목 표	실 적	사업이행율
건립기금 적립 및 확보실적	13,102백만원	8,140백만원	62 %

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2011.10.13	관악구장애인복지관건립기금 설치 및 운용조례 공포	장애인복지관 건립 기금 규정 마련
2012.01.02	건립기금 적립	1,500백만원
2012.09.27	서울특별시 재정투융자심사	추진적정으로 심사 통과 서울시보조금 2,774백만원
2013. 9.	2014 복권기금 지원사업 선정	2,807백만원
2013. 10.	연도별 건립기금 적립	1,000백만원(누계 2,559백만원)

□ 향후 계획

- 2014. 상반기 : 신림2재정비 촉진지구 사업시행인가(예정)
- 2014. 하반기 : 복권기금 신청, 안전행정부 특별교부금 신청
- 2014. 하반기 : 신림2재정비 관리처분(감정평가, 매입가 확정)  
서울특별시 국비지원 사업(특별교부금) 신청(20억원)
- 2014. 하반기 : 부지매입 및 착공

□ 추진상 문제점 및 개선 대책 (타부서 협조사항 작성)

- 신림2재정비 촉진지구 사업 정상추진이 전제되어야 함(도시계획과)

□ 타기관(중앙부처 및 서울시 등)과 협조사항

- 서울시 보조금 확보(서울시보조금관리조례 의거 지원 대상)
  - 서울시 재정투융자 심사 적정 통과로 보조금지원 전제 조건을 충족함
- 2014년도 기획재정부 지원 서울특별시 복권기금 사업 선정
- 2014년 안전행정부 지원 국고보조사업 신청(20억원)

세부관리코드	Ⅲ- 10 - 다		세부사업명	장애인 활동보조서비스 확대지원			
추진시기	임기 내 완료( ) / 임기 후 계속( ○ )			부서명 (팀 명)	생활복지과 (장애인자립지원팀)	담당자 (전화번호)	신상명 (5963)
추진상황	완료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
			○			100%	

사업 개요

- 사업기간 : 2011 ~ 2014
  - 내 용
    - 독거 중증장애인 활동보조사업 확대 지원
    - 매년 20시간씩 최대 80시간 추가지원
  - 총사업비 : 235백만원
- 〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	235		46	69	60	60	
	국 비							
	시 비							
	구 비	235		46	69	60	60	국비·시비사업 확대

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
활동보조서비스추가지원		20시간	30시간	60시간	80시간

추진 실적

- 추진실적 총괄

사업내용	목 표	실 적	사업이행율
활동보조서비스 추가지원	110시간	110시간	100 %

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
2011. 1. 2.	월 20시간 추가지원	월평균 10명, 200시간 / 연 19,404천원 집행
2012. 1. 2.	월 30시간 추가지원	월평균 14명, 420시간 / 연 25,630천원 집행
2013. 1. 2.	월 30시간(독거), 월 50시간(여성) 지원	월평균 23명, 880시간 / 연 73,139천원 집행
2014. 1. 2. (6월말 현재)	월 30시간(독거), 월 50시간(여성) 지원	월평균 23명, 440시간 / 연 34,046천원 집행

□ 향후 계획

- 아동장애인, 생활여건 등을 고려한 수요 조사 후 지원대상 추가 검토
- 2014년 보건복지부 및 서울시 계획에 의거하여 활동지원사업 수혜대상자 기준 재검토

□ 추진상 문제점 및 대책

- 중증장애인지립생활 지원조례에 지원 대상을 관내에 소재한 제공기관 이용으로 제한하고 있음
- ⇒ 전액 구비로 지원하고 있으며, 사업 특성상 전산으로 처리가 안되기에 지도 감독 등 업무 효율성을 위해 관내 제공기관으로 제한한 것은 적정함

세부관리코드	Ⅲ- 10 - 라		세부사업명	장애인을 위한 사회적응 통합교육			
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속( )			부서명 (팀 명)	생활복지과 (장애인자립지원팀)	담당자 (전화번호)	김총렬 (5961)
추진상황	완료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
			○			100%	

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2011 ~ 2014
- 내 용
  - 장애인을 위한 사회적응 통합교육 실시(자연학습, 창의체험, 공동체훈련 등)
  - 매년 총 7~10회, 매회 80~120명
- 교육 추진방법
  - 대상선발 : 장애인특수학교, 장애인교육기관, 쉼터 등(학생 및 성인)
  - 교육기관 : 전문교육기관 위탁운영 관악구장애인평생교육원
- 총사업비 : 72백만원

〈연차별 자원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	72		18	18	18	18	
	국 비							
	시 비							
	구 비	72		18	18	18	18	

□ 추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
장애인사회적응통합교육	0	10회 / 1,200명	12회 / 980명	12회 / 980명	10회 / 980명

추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목 표	실 적	사업이행율
사회적응 통합교육 실시	4,140명	4,145명	100%

○ 일정별 추진실적

교육년도	추진사항		세 부 내 용
	교육횟수	교육실적	
2011년	10회	1,316명	레크레이션, 자연학습, 통합학습 등
2012년	12회	1,084명	체험학습, 축구, 음악학습 등
2013년	12회	1,065명	자연학습, 창의체험, 공동체 훈련 등
2014년	6회	680명	자연학습, 창의체험, 공동체 훈련 등

향후 계획

○ 교육년도 : 2014. 5. ~ 6. 8 ~ 11.

○ 사업평가 : 2014. 12.

추진상 문제점 및 개선 대책 (타부서 협조사항 작성)

○ 장애유형별 욕구가 다양하여 통합교육 운영의 어려움

⇒ 장애유형별 욕구에 기반한 프로그램 개발

○ 야외에서 실시하는 프로그램으로 일기 등의 영향으로 참여율의 편차가 큼

⇒ 대상자 모집 및 참여 방법의 다양화 모색

세부관리코드	Ⅲ-10-마	세부사업명	마음을 나누는 카페운영				
추진시기	임기 내 완료(0) / 임기 후 계속( )			부서명 (팀 명)	지역보건과 (정신보건팀)	담당자 (전화번호)	조윤자 (879-7182)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	0					123%	

사업 개요

- 사업기간 : 연 중
- 내 용
  - 정신장애인 직업재활교육(사전교육 및 카페운영) 및 모임(경험 나누기 등)
- 총사업비 : 40백만원

〈연차별 자원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	40	-	40	-	-	-	
	국 비							
	시 비	20	-	20	-	-	-	
	구 비	20	-	20	-	-	-	
	지방채 민 자							

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
정신장애인 카페운영	-	12명	15명	18명	20명

추진 실적

- 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
정신 장애인 카페운영	65명	80명	123%
		달성도(이행률)	123%



○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2010. 8.16~9.27	정신장애인 카페운영 및 모임	5명
2011. 8.29~9.07	정신장애인 카페운영 및 모임	8명
2012. 8.06~8.10	정신장애인 카페운영 및 모임	16명
2013. 6. 17	정신장애인 카페운영 및 모임	10명
2013. 9. 30	정신장애인 카페운영 및 모임	25명
2014. 4. 16	정신장애인 카페운영 및 모임	16명
총 합계		80명

□ 사업성과

- 정신질환자 인식개선과 공감대형성 및 정서적 지지