[6대 핵심 전략과제 ① 재난과 범죄 없는 안전도시]

2017. 12. 31. 현재

담 당 부 서	교 통 행 정 과
담 당 자	김 보 람 (879-6855)

관리번호 18 안심귀가 마을버스 운행

사 업 완 료	
임기내	임기후
O	

사 업 주 체		
국가	시도	시군구
		O

추진상황			
이행후 계속추진	정상추진	부 진	미착수
O			

☐ 사업개요

❍ **사업기간** : 2016년 7월 ~

❍ **추진방향**

- 심야시간대 각종 범죄 발생 가능성이 높은 이면도로 및 고지대, 인적이 드문 곳에서 안전취약계층의 안전한 귀가를 위해 『안심귀가 마을버스』를 운행

❍ **사업내용**

- 내 용 : 심야시간대 안전취약 계층이 정류소가 아닌 원하는 안심귀가 지정정류소에서 하차 가능한 안심귀가 마을버스를 운행
- 운행시간 : 22:00 ~ 막차운행 종료 시
- 운행구간 : 시내버스 운행구간과 중첩되지 않는 이면도로
- 이용대상 : 여성, 노약자, 청소년 등

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2016.7	2016.12	2017	비고
계획수립, 지원방안 마련 및 업체선정(진행율)			100%	
사업 시행(진행율)			100%	

☐ 추진실적(2017. 12. 31.현재)

사업내용	목표	실적	사업이행률
안심귀가 버스 운영계획수립(%)	30	30	100
참여업체 선정 및 운행구간확정(%)	40	40	100
사업시행(%)	30	30	100
		총 이행률	100%

❍ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2016.05.25.	관내운수업체 대표자 회의	· 안심귀가 마을버스 운행의 취지 등 설명 및 운행구간 협의시 협조요청 및 사업참여 요청
2016.06.17.	2016년 사람중심 관악특별위원회 1차 통합분과회의 공약변경	· 심야마을버스 운행 → 안심귀가 마을버스 운행으로 공약사업 변경 (심의 통과)
2016.07.20.	안심귀가 마을버스 운행계획 수립	· 안심귀가 마을버스 운행 추진계획 수립 교통행정과-37147
2016.12.22.	마을버스 대표자회의	· 안심귀가 마을버스 운행계획 업무 협의
2017.02.23.	마을버스 대표자회의 및 간담회	· 안심귀가 마을버스 운행구간 및 운행방법 협의
2017.05.11.	관악경찰서와 협의	· 안심귀가 임시정류소 설치 관련 협의
2017.05.17.	마을버스 대표자회의 및 간담회	· 안심귀가 마을버스 운행계획 업무 협의
2017.06.02.	안심귀가 마을버스 운행 협약식	· 구청장과 마을버스대표자간의 안심귀가 마을버스 운행 협약 체결
2017.06.12.	안심귀가 마을버스 운행 홍보	· 현수막, 안내문 등을 통한 홍보
2017.06.12.	안심귀가 마을버스 운행 개시	· 안심귀가 마을버스 운행 개시
2017.06.22.	안심귀가 지정 정류소 노면 표지	· 안심귀가 지정 정류소 노면 표지
2017.12.28.	안심귀가 마을버스 운행 모니터링 및 이용현황 파악	· 월별 이용실적 조사

▢ 중앙정부 · 서울시 협력사항[제도, 재정, 권한]

❍ 없음

▢ 문제점 및 대책

❍ 없음

▢ 향후계획

❍ 안심귀가 마을버스 운행 모니터링 및 이용현황 파악