[6대 핵심 전략과제 ① 재난과 범죄 없는 안전도시]

2017. 12. 31 현재

담 당 부 서	안 전 관 리 과
담 당 자	홍 승 현 (879-5804)

관리번호 017 주민생활안전 매뉴얼 제작 배포

사 업 완 료		사 업 주 체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	이행후 계속추진	정상추진	부 진	미착수
O				O	O			

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 3. ~ 2018. 6.

○ **사업내용** : 한 눈에 쏙 들어오는 핸드북, 리플렛 형태 등으로 매뉴얼을 제작하여 평소 생활 속 작은 부주의로부터 발생할 수 있는 각종 안전사고를 예방하기 위한 생활안전 수칙 등 안내

○ **주요내용** : 서울시 「생활안전길라잡이」 자료 등을 활용해 자연재난, 사회재난 발생 시 대비·대처요령 및 생활, 교통, 학교 관련 각종 안전수칙 소개

○ **제작목표** : 총 4회(연 1회 x 4년)

○ **활용방법** : 구청, 동주민센터 민원실, 도서관 및 각종 안전교육진행 시 교육자료로 활용

○ **총사업비** : 15.2백만원

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	15.2	-	3	2	7.2	3	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-
	구비	15.2	-	3	2	7.2	3	-
	민간	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
생활안전 매뉴얼 제작· 배부(회)	-	1	1	1	1	

☐ 추진실적(2017. 12. 31 현재)

❍ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
생활안전 매뉴얼 제작·배포	4회	3회	75%
		총 이행률	75%

❍ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2015. 2월	매뉴얼 제작계획 수립	2015년 제작수량 1,500부
2015. 3월 ~ 5월	매뉴얼 컨텐츠 작성	생활안전 분야별 컨텐츠 내용 작성 등
2015. 6월 ~ 7월	책자 제작 및 배부	관내 어린이집, 학교, 동주민센터 등 생활안전 매뉴얼 1,500 제작 및 배부
2016. 3월	리플렛 제작계획 수립	2016년 제작수량 4,000부
2016. 6월	리플렛 제작 및 배부	동 주민센터, 도서관, 희망부서 등 재난시 행동매뉴얼 4,000 제작 및 배부
2017. 5월	재난안전달력 제작계획 수립	2017년 제작수량 1,600부
2017. 6월	달력 원고 작성 및 업체선정	달력 컨텐츠 작성 및 수의계약 업체 선정 등
2017.7월 ~ 9월	달력 디자인 기획·편집	생활안전 분야별 컨텐츠 내용 작성 등
2017. 10월 ~ 11월	재난안전달력 제작 및 배부	직원 및 안전감시단, 자율방재단 재난안전달력 1,700부 제작 및 배부

☐ 향후계획

❍ 2018. 3월 : 생활안전 매뉴얼 제작계획 수립