[6대 핵심 전략과제 ① 재난과 범죄 없는 안전도시]

2017. 12. 31 현재

담 당 부 서	안 전 관 리 과
담 당 자	정 미 영 (879-5803)

관리번호 003 민·관 소통을 통한 재난대비 마스터 플랜 수립

사 업 완 료	
임기내	임기후
O	

사 업 주 체		
국가	시도	시군구
		O

추진상황			
이행후 계속추진	정상추진	부 진	미착수
O			

☐ 사업개요

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2018. 6월

❍ 사업대상 : 재난대비 마스터플랜 수립

❍ 사업내용

- 구의 취약지역 및 안전위해요소 전반에 대한 실태조사 실시
- 실태조사 결과를 반영, 분야별 중장기 계획 및 연차별 추진계획 수립

❍ 총사업비 : 14.5백만원

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	14.5		2.5	2.0	4	4	
	국비							
	시비							
	구비	14.5		2.5	2.0	4	4	
	민간							
	기타							

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
재난 및 안전관리 실태조사		1	1	1	1	
안전관리계획 내실화		1	1	1	1	

□ 추진실적(2017. 12. 31. 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
재난대비 마스터플랜 수립	중장기 및 연차별 마스터 플랜 수립	-재난안전 실태조사 -주민참여 원탁토론회 개최 -재난훈련 및 재난관리 -평가보고회 개최 -세부추진계획 수립 -전문가 자문실시 -최종보고회 개최 -마스터플랜 확정	100%
		총 이행률	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2015. 06. 07	재난대비 마스터플랜 추진 계획수립	민·관소통을통한 재난대비 마스터플랜 추진계획수립
2015. 06월 ~	관내 위험요소 아이디어 공모 및 실태조사	직원 및 주민 등을 대상으로 관내 위험요소 및 해결방안 등 아이디어 접수
2015. 08. 19	관악포털내 '구민 제안방' 구축	재난안전분야에 대한 구민의 아이디어 접수를 위한 '재난안전 구민제안방' 구축
2015. 08. 27	재난대비 마스터플랜 수립을 위한 원탁토론회 개최계획 수립	외부전문가, 주민참여 원탁토론회 사전준비
2015. 09. 04 ~ 2015. 09. 22	재난대비 마스터플랜 수립을 위한 원탁토론회 참가자 모집 (모집인원 : 131명)	- 부서, 동주민센터에 참가자 모집 창구 마련 - 관내 중·고등학교에 참가 안내 - 1365 자원봉사포털에 모집 안내물 개시
2015. 10. 21	재난대비 마스터플랜 수립을 위한 원탁토론회 개최	- 일시 : 2015.10.21(수) 19시~21시10분 - 장소 : 구청 8층강당 - 참석인원 : 127명 - 안건 : 15건
2015. 11. 27	2015년 하반기 안심관악특별위원회 정기회의에 상정	- 빈집 정비 사업 외 2개 안건 관련 부서 검토결과보고 및 위원자문
2016. 9. 23	2016. 재난훈련 및 재난관리 평가보고회 개최	- 일시 : 2016.9.23(금) 11:00~13:00 - 장소 : 5층 기획상황실 - 참석인원 : 구청장 외 60명 - 평가대상 : 안전한국훈련 등 6개사업 - 문제점 및 개선대책 발굴 : 30건

2017. 1.	재난유형별 세부추진계획 수립	- 대상 : 8개분야 재난유형, 9개 부서 - 추진부서 : 안전관리과외 7개부서 - 내용 : 현황, 피해분석, 중점추진과제 재난관리활동, 연도별 추진계획
2017. 3. 2	중간보고회 개최	- 일시 : 2017. 2. 15 - 참석인원 : 안전행정국장, 9개 부서장
2017. 3. 15	전문가 자문실시	- 일시 : 2017. 3. 15 ~ 3. 20. - 전문가 현황: 4명 • 자연재해, 시설물, 보건, 환경 분야
2017. 4. 18.	세부추진계획(자문의견 반영) 취합	분야별 전문가 자문의견을 검토 후 반영한 세부추진계획서 취합
2017. 6. 2.	상반기 안심관악특별위원회 최종보고회 실시	- 일시 : 2017. 6. 2. - 참석인원 : 위원(17), 관련 부서장(10) - 내용 : 마스터플랜 관련 부서장 보고
2017. 7.14	마스터플랜 확정 및 책자배부	- 8개 재난유형 연도별 중점추진대책 및 재정투자계획 확정 - 책자 45부 제작 및 배부

❑ 향후계획

❍ 재난대비 마스터플랜 사업점검 및 수정 : 2018. 1. ~ 3.