[6대 핵심 전략과제 ② 사람에 대한 미래투자 인문학 도시]

2017. 12 31현재

담 당 부 서	문 화 체 육 과
담 당 자	이 혜 지 (879-5606)

관리번호 40 마을관광사업 추진

사 업 완 료	
임기내	임기후
O	

사 업 주 체		
국가	시도	시군구
		O

추진상황			
완 료	정상추진	부 진	미착수
	O		

☐ 사업개요

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2018. 6

❍ 사업대상

강감찬 10리길 투어(2014년)	신규 관광코스 개발
◦ 낙성대 일대, 서울대 - 강감찬 10리길 투어 사업 운영·관리	◦ 관악구 일원 (남현동, 고시촌 등)

❍ 사업내용

- 마을·골목의 숨겨진 이야기를 발굴하고 이를 활용한 관광코스 및 관광상품 개발

❍ 총사업비 :

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	255	-	100	15	100	40	
	국비	2				2		
	시비	153		100		53		
	구비	100			15	45	40	
	민간							
	기타							

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
개발관광코스(개)	-	5	-	2	2	9
테마별 마을관광사업추진단 운영	-	-	-	1	2	3
관련 시설물 건립 및 조형물 설치	1	1	-	2	1	5

□ 추진실적(2017. 12. 31 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
개발관광코스	9개	7개	77.8%
테마별 마을관광사업추진단 운영	3	2	66.7%
관련 시설물 건립 및 조형물 설치	5	5	100%
		총 이행률	81.5%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2014. 10	스토리 개발 용역 완료	· 5개 관광코스 확정 · 지역에 존재하는 인물, 역사, 생태, 명소 등 관광객을 유입시킬 수 있는 스토리 발굴
2014. 12	지도 및 이야기책자 제작 완료	· 관광코스를 중심으로 한 이야기 책자제작 · 5개 관광코스 안내 지도 제작(4개국어)
2015. 01	벽화 및 시설물 설치 완료	· 코스 내 벽화 및 시설물설치, 관광객들에게 포토존 및 볼거리 제공
2015. 06	마을관광해설사 모집	. 마을관광해설사 7명 선발확정
2015. 07	마을관광해설사 양성교육 완료	. 문화관광해설사 기본소양교육, 관악구 지역 문화유산교육 . 관광객의 심리 이해 및 서비스 마인드 교육, 수화 교육 . 해설기법 및 스피치 교육, 안전관리 및 응급처치 등
2015. 08~	강감찬10리길 투어 운영	. 주민, 외국인유학생, 국내외 관광객, 문화 소외계층 등 마을관광해설사 투입 투어 프로그램 운영 투어 참가자에게 관광지도 및 이야기북 제공 12월 현재 투어 33회 800여명 참여
2015. 10~	마을관광 스토리텔링 개발 용역실시	· 빈약한 관광자원을 일목요연하게 정리하여 테마별 스토리텔링을 통한 마을관광 자원 코스 발굴
2015. 10~	관악 관광 가이드 북 제작	. 관광지, 문화재 및 명소 등을 수록한 가이드북 제작, 관광객의 이용편의 제공 및 관광정보 제공
2016. 12	샤로수길 관광안내판 교체	. 서울시 관광안내표지판 표준디자인 활용 교체 . 2개소(샤로수길 입구, 강감찬10리길 안내)
2017.3	마을관광 공모사업 보조금 지원	. 내용 : 고시촌 일대 "관악 민주주의의 길" 마을관광 . 총 사업비 : 70백만원(시비 50백만, 구비 20백만원)
2017.4	마을관광사업추진단 결성	. 내용 : 고시촌 일대 "관악 민주주의의 길" 마을관광 . 스토리발굴 및 주민협조사항 연계추진
2017.6	마을관광사업발대식 추진	. 내용 : "관악 민주주의의 길" 사업발대식 및 박종철 기념동판 제막식 추진
2017.7~10	도림천 이야기벽화길 조성 기본계획 용역추진	. 내용 : 도림천 관광명소화를 위한 이야기벽화길 조성 관련 기본계획 용역시행
2017.11	민주주의 영화제 개최	. 내용 : 고시촌영화제의 한 섹션으로 국내외 민주주의 영화 4편 상영 및 GV 개최
2017.11	민주주의 체험코너 1개소 조성	. 내용 : 북션서점내에 민주주의 서적을 자유롭게 관람하는 민주주의 도서관 조성
2017.11	남현동 예술인마을 스토리텔링 용역시행	. 내용 : 남현동 관광지 조성을 위한 스토리텔링 및 관광코스 조성
2017.12	박종철 거리 조성	. 내용 : 박종철 기념동판 설치, 안내판 설치, 박종철 벽화조성
2017.12	마을관광해설사 양성	. 내용 : 관악, 민주주의의 길 해설사 양성 (45시간)

▢ 향후계획

❍ 박종철 거리 선포식 개최 : 2018. 1. 13(토)

❍ 남현동 예술인마을 스토리텔링 및 관광코스 조성용역 : 2018. 2월중 준공

❍ 마을관광안내 홍보물 제작 : 2018.2월중 준공