[6대 핵심 전략과제 ② 사람에 대한 미래투자 인문학 도시]

2017. 12. 31. 현재

담 당 부 서	도 서 관 과
담 당 자	강 진 호 (879-5703)

관리번호 028 어르신 자서전 제작 지원

사 업 완 료		사 업 주 체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	이행후 계속추진	정상추진	부 진	미착수
O				O	O			

❑ 사업개요

❍ **사업기간** : 2015. 1. ~ 2018. 6.

❍ **사업대상** : 만 65세 이상 노인 중 자서전 작성 희망자 32명

❍ **사업내용**

- 자서전 제작 지원
  - · 구술내용 녹취, 자료수집, 자서전 집필 및 발간
  - · 출판된 책의 일부를 기증받아 관내 구립도서관에 비치
- 제작비 일부 지원 (1인당 250만원 이내)
- 출판기념회 개최

❍ **시행방법** : 전문 출판사에 위탁

❍ **총사업비** : 85.6

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산				
			2015	2016	2017	2018.6	비고
재원별	계	85.6	21.4	21.4	21.4	21.4	
	국비						
	시비						
	구비	85.6	21.4	21.4	21.4	21.4	
	민간						
	기타						

❑ 연차별 추진목표

추진내용	합계	2015	2016	2017	2018.6	비고
자서전 제작지원 (명)	32	8	8	8	8	

□ 추진실적(2017. 12. 31. 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
자서전 제작 지원	32명	24명	75%
		총 이행률	75%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2014. 7. ~ 12.	어르신 자서전 제작	10명
2015. 2. 12.	어르신 자서전 출판기념회 개최	자서전 소개 및 소감발표, 자서전 기증
2015. 4. 1.	자서전 제작 위탁업체 선정	자서전 제작 위탁업체 계약체결
2015. 9. 30.	자서전 제작 제작 진행	7명
2015.12. 31.	어르신 자서전 제작	8명
2016. 1. 28.	어르신 자서전 출판기념회 개최	자서전 소개 및 소감발표, 자서전 기증
2016. 4. 11.	자서전 제작 위탁업체 선정	자서전 제작 위탁업체 계약체결
2016. 6. 30.	자서전 제작 제작 진행	5명
2016. 7. 5.	자서전 제작 제작 진행	2명
2016. 8. 29.	자서전 제작 제작 진행	1명
2016.12. 23.	어르신 자서전 제작	8명
2017. 1. 24.	어르신 자서전 출판기념회 개최	자서전 소개 및 소감발표, 자서전 기증
2017. 3. 31.	어르신 자서전 제작 추진계획 수립	자서전 제작 위탁업체 계약체결
2017. 12월	자서전 제작 제작 완료	8명