[6대 핵심 전략과제 ② 사람에 대한 미래투자 인문학 도시]

2017. 12 31.현재

담 당 부 서	도 서 관 과
담 당 자	강 진 호 (879-5703)

관리번호 025 책잔치 개최

사 업 완 료		사 업 주 체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	완 료	정상추진	부 진	미착수
O				O	O			

☐ 사업개요

❍ **사업기간** : 2014. 7. ~ 2018. 6. (격년개최)

❍ **장　　소** : 관악구 전역, 구청광장 등

❍ **주　　관** : 관악책잔치 추진위원회

❍ **사업내용(2017년도)**

- 주간행사 : 11. 16.(목) ~ 11. 17.(금)
  : 저자와의 만남, 리빙라이브러리, 책벼룩시장, 다문화 책잔치 등
- 본 행 사 : 11. 18.(토)
  : 책읽고 나누기 발표마당, 독서 골든벨, 도서교환전, 독서관련 체험부스 등

❍ **총사업비** : 100백만원

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	100		50		50		
	국비							
	시비							
	구비	100		50		50		
	민간							
	기타							

※ 2015 대한민국 독서대전 미개최로 예산 100,000천원 감액

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
관악책잔치 개최 (회)	-	1	-	1	-	

☐ 추진실적(2017. 12. 31. 현재)

❍ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
관악책잔치 개최	2회	2회	100%
		총 이행률	100%

❍ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2014.7.11.	관악책잔치 격년 개최 계획수립	- 2014년 : 평생학습축제 개최 - 2015년 : 책잔치 개최
2015.9.18.	2015 관악책잔치 종합시행 계획 수립	- 기간 : 2015. 10. 5 ~ 10. 9 - 장소 : 구청광장 및 주변 일대 - 주관 : 관악책잔치 추진위원회
2015.10.5.~10.9.	2015 관악책잔치 개최	- 주간행사 : 책읽고나누기발표마당, 저자와의 만남, 북콘서트, 리빙라이브러리, 독서동아리 발표회, 1박2일독서캠프 - 본행사 : 책읽기플래시몹, 개막식, 무대공연,체험및홍보부스 운영
2015.11.9.	2015 관악책잔치 평가보고회	- 참석 : 추진위원 외 120명 - 내용 : 감사장수여, 추진결과보고, 참여자 소감발표 및 향후 발전방안 노의
2015.12.24.	2015 관악책잔치 자료집 발간	- 100부
2017.08.07.	2017 2015 관악책잔치 기본계획수립	- 기간 : 2017. 11. 16.(목) ~ 11. 18.(토) - 장소 : 관악구청 청사내부 공간 활용 - 주관 : 관악책잔치 추진위원회
2017.09.28.	2017, 관악책잔치 워크숍	- 일 시 : 2017. 9. 28.(목) 16:00 - 장 소 : 관악구청 별관 7층 강당 - 대 상 : 부스(19개 기관(단체), 21개 프로그램) 및 단위행사(5개 기관) 참여자
2017.11.16.~11.18	2017 관악책잔치 개최	- 전야제 (11.15) : 북콘서트 - 주간행사 : 책읽고나누기 발표마당, 리빙라이브러리, 시집 속의 시인들 등 - 본행사 : 저자와의 만남, 독서골든벨, 아빠가 읽어주는 동화책, 체험 부스 등