[6대 핵심 전략과제 ② **사람에 대한 미래투자 인문학도시**]

2016. 12. 31 현재

담 당 부 서	교 육 사 업 과
담 당 자	김 홍 원 (879-5671)

관리번호 020 인문학지원센터 설립

사 업 완 료		사 업 주 체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	완 료	정상추진	부 진	미착수
O				O	O			

☐ 사업개요

❍ 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 6

❍ 명　　칭 : 인문학지원센터

❍ 개 관 일 : 2015. 3월 2일

❍ 장　　소 : 관악구 평생학습관 2층 (남부순환로 1546)

❍ 시설규모 : 38㎡

❍ 운영인력 : 총3명(센터장 1명, 일반6급이하 1명, 일반임기제 1명)

❍ 조직체계도

현 재	개 선
	

❍ 주요 기능 및 업무

- 인문학사업 전담 기구
- 인문학사업 계획수립·운영
- 인문학자문위원회 구성·운영
- 인문학 프로그램 운영 활성화 등

○ 소요예산 : 1.5백만원

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	1.5	0	1.5	0	0	0	
	국비							
	시비							
	구비	1.5	0	1.5	0	0	0	
	민간							
	기타							

※인건비는 총무과 예산에서 지급

□ 연차별 추진목표

추진내용		2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
인문학센터 설치	설치여부		설치				
	소요예산 (백만원)		1.5				

□ 추진실적(2016. 12. 31 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
인문학도시 조성조례 제정	설치근거 마련	제정완료	100%
전담공무원 배치	3명	3명(1명 겸직)	100%
인문학지원센터 설치	설치	설치	100%
		총 이행률	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2015. 3. 2	인문학지원센터 설치 운영	인문학지원센터 업무개시