[6대 핵심 전략과제 ③ 아이에서 어르신까지 행복한 복지도시]

2016. 12. 31 현재

담 당 부 서	가 정 복 지 과
담 당 자	박 혜 미 (879-6131)

관리번호 068 건가(건강가정지원)·다가(다문화가족지원)통합센터 확대 이전

사 업 완 료		사 업 주 체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	완 료	정상추진	부 진	미착수
O				O	O			

☐ 사업개요

❍ **남파 김삼준 문화복지기념관 신축공사**

- 위 치 : 관악문화관·도서관 부지내(관악구 신림로3길 35)
- 공사기간 : 2013. 12월 ~ 2014. 12월
- 주요시설
  - · 지상 3층 : 사무실, 상담실, 프로그램실 및 공동육아나눔터
  - · 지상 4층 : 대교육장
- 이 전 일 : 2014. 12. 29.
- 개 소 일 : 2015. 01. 29.

❍ **총사업비** : 48,357천원(구비100%)

☐ 추진실적(2016.12.31 현재) : 사업이행률 100%

☐ 향후계획

❍ 다문화가족의 교육지원 확대로 체계적이고 전문성 있는 행사, 교육 등 다양한 프로그램 운영

❍ 다문화가족의 여가, 취미 활동 등을 위한 장소에서 나아가 문화적 욕구를 충족하고 교양을 함양할 수 있는 재교육의 장으로 활용