[6대 핵심 전략과제 ③ 아이에서 어르신까지 행복한 복지 도시]

2016. 12. 31. 현재

담 당 부 서	사회적경제과
담 당 자	최 지 영 (879-5753)

관리번호 059 사회적기업 발굴 · 육성기관 협력체계 구축

사 업 완 료	
임기내	임기후
O	

사 업 주 체		
국가	시도	시군구
		O

추진상황			
완 료	정상추진	부 진	미착수
O			

☐ 사업개요

❍ **사업기간** : 2014. 7. 1. ~ 2018. 6. 30.

❍ **사업내용**

- 지역자원 네트워크 확대 및 사회적기업의 지역사회와 추진조직간 협력체계 강화
- 유형 등, 동종업을 영위하는 사회적기업간 협업을 통한 성장기반 조성
- 사업비는 서울시, 중앙부처 공모사업 등을 통해 확보 노력
- 경영컨설팅 지원 및 공공구매 활성화 추진

❍ **총사업비** : 12백만원

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	12	-	3	3	3	3	
	국비							
	시비							
	구비	12	-	3	3	3	3	
	민간							
	기타							

※ 예산 감액 사유 : 창업보육센터 전문인력 2명, 위탁업체 자체충원으로 인건비 삭감

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
협력기관 간담회 개최 (회)		3	3	3	3	

□ 추진실적(2016. 12. 31. 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
협력기관 간담회, 세미나	12	14	100%
		총 이행률	100%

○ 일정별 추진실적

연번	일 자	추진사항	세 부 내 용
1	2014.07.15.	사회적기업 대표자 간담회	사회적기업 대표 8명, 생태계사업단 1명
2	2015.01.26.	사회적기업 육성기관 관계자 간담회	(사)세스넷 대표 1명, 창업보육센터장 1명
3	2015.01.28.	사회적경제조직 대표 간담회	사회적경제협의회장 1명, 생태계조성사업단 1명 관악협동조합협의회 부회장 1명
4	2015.02.26.	사회적경제조직 및 중간지원기관 실무자 간담회	생태계조성사업단 1명, 창업보육센터장 1명, 마을기업사업담 1명, 사회적기업 대표 2명
5	2015.03.31.	사회적경제조직 및 중간지원기관 실무자 간담회	생태계조성사업단 1명, 창업보육센터장 1명, 마을기업사업담 1명, 사회적기업 대표 3명
6	2015.10.13.	사회적기업 창업보육센터 창업팀 간담회	사회적기업 창업팀 6명, 창업보육센터장 1명, 생태계사업단 1명
7	2016.02.24.	관악사회적기업네트워크 총회	관악사회적기업네트워크 회원사 7개 업체 참여 2016년 총회 개최
8	2016.03.24.	관악마을-사경센터 통합운영위 개최	사회적경제통합지원사업의 효과적인 추진을 위한 통합운영위 개최
9	2016.04.21.	사경센터-사회적경제과 간담회 개최	관악사경센터와 사회적경제과의 민관거버넌스 모색 및 사업의 효과적인 추진과 협력 도모
10	2016.05.10.	관악사회적경제 통합지원센터 1차년도 중간심사 및 간담회	서울시 사회적경제과 협동경제팀장, 관악구 사회적경제과장, 서울시 사회적경제지원센터 센터장외 2인, 심사위원 2인, 관악사회적경제협의회 공동회장 2인(김승오, 박승한), 관악사회적경제통합지원센터 센터장외 2인 -통합센터 운영 1년차 사업 총평 및 간담회
11	2016.06.28.	관악마을-사경센터 통합운영위 개최	통합지원센터 1차년도 사업보고와 향후 추진계획 논의, 신규인력 채용 및 예산변경 승인
12	2016.7.25.	관악마을-사경센터 통합운영위 개최	관악사회적경제통합지원센터 2차년도 사업계획 점검 및 운영위원회 참여사업 일정 수립의 건
13	2016.10.20.	관악사회적경제 민관협력워크숍 개최	관악사회적경제협의회, 관악사회적기업네트워크, 사회적경제과 직원 총 40명
14	2016.11.23.	관악사회적경제 성과보고대회 개최	2016년 관악사회적경제 성과 보고

□ 향후계획

○ 사회적경제제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 조례 제정

○ 마을과사회적경제 통합법인 설립관련 워크숍 및 창립총회