[6대 핵심 전략과제 ③ 아이에서 어르신까지 행복한 복지 도시

2017. 12. 31. 현재

담 당 부 서	노인청소년과
담 당 자	김 경 희 (879-6177)

관리번호 048 청소년 상담복지센터 확대

사 업 완 료		사 업 주 체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	이행후 계속추진	정상추진	부 진	미착수
O				O	O			

□ 사업개요

❍ 청소년상담복지센터 이전 개소

- 사업기간 : 2014. 12. ~ 2015. 1.
- 위　　치 : 관악구 신림로 3길 35(남파 김삼준 문화복지기념관 1층)
- 규　　모 : 257.02㎡(78평)
- 주요시설 : 개인상담실, 집단상담실, 심리검사실, 교육실, 전화 및 사이버상담실 등

❍ 청소년상담복지센터 운영

- 사업기간 : 2014. 9 ~ 2018. 6.
- 사업대상 : 관내 위기(가능)청소년 및 부모
- 운영형태 : 민간위탁(사단법인 관악교육복지네트워크)
- 주요사업
  - · CYS-Net구축·운영 : 필수연계기관 간 연계 구축, 긴급구조지원, 위기청소년통합지원 등
  - · 위기청소년상담·예방사업 : 개인 및 집단상담, 심리치료, 1388청소년전화, 이동상담 등

❍ 총사업비 : 968백만원(국비 178, 시비 178, 구비 612)

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	968	90	250	250	250	128	
	국비	178	20	45	45	45	23	
	시비	178	20	45	45	45	23	
	구비	612	50	160	160	160	82	
	민간	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0	

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
시설 이전 개소 (수)	0	1	0	0	0	
위기청소년 사례관리 (명)	300	1,100	1,100	1,100	500	
CYS-Net운영위원회 (회)	1	2	2	2	1	

☐ 추진실적(2017. 12. 31. 현재)

❍ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
시설 이전 개소	1개소	1개소	100%
위기청소년 사례관리	4,100명	5,399명	131%
CYS-Net 운영위원회 회의	8회(연2회)	8회	100%
		총 이행률	110%

❍ 일정별 추진실적

일 자	추 진 사 항	세 부 내 용
2015.01.05.	시설 이전 개소	남파김삼준 문화복지기념관 1층
2014.11.20.	2014년도 CYS-Net 운영위원회 회의	특별지원 청소년 관련 심의
2015.06.04. 2015.11.30.	2015년도 CYS-Net 운영위원회 회의	특별지원 청소년 관련 심의
2016.05.24. 2016.11.25.	2016년도 CYS-Net 운영위원회 회의	특별지원 청소년 관련 결과보고
2017.05.25. 2017.11.15.	2017년도 CYS-Net 운영위원회 회의	특별지원 청소년 관련 결과보고

☐ 중앙정부·서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

❍ 지역사회 청소년 통합지원 체계(CYS-Net)를 구축

☐ 향후계획

❍ CYS-Net 연계기관 간 네트워크 강화

❍ 위기청소년의 적극적인 발굴을 위한 찾아가는 이동상담(아웃리치)강화

❍ 요구도 분석을 통한 맞춤형 프로그램 개발 및 운영