【6대 핵심 전략과제 ③ 아이에서 어르신까지 행복한 복지도시】

2016. 12. 31 현재

담 당 부 서	노인청소년과
담 당 자	최 영 진 (879-6181)

관리번호 047 드림스타트 사업지역 확대

사 업 완 료	
임기내	임기후
O	

사 업 주 체		
국가	시도	시군구
		O

추진상황			
완 료	정상추진	부 진	미착수
O			

☐ 사업개요

❍ 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6. (2012. 7. ~ 계속사업)

❍ 사업지역 : 신림동 전지역 11동(신림,신사,조원,미성,난곡,난향,신원,삼성,서원,대학,서림)

❍ 사업대상 : 0세~만12세(초등학생 이하) 취약계층 아동 및 가족

❍ 사업내용

- 가정방문을 통한 양육환경 및 아동발달 사정, 서비스 욕구조사 실시
- 아동 및 가족의 욕구에 따라 신체/건강, 인지/언어, 정서/행동 분야에 대한 서비스를 공공기관 및 민간자원과 연계하여 지원
- 주기적 재사정 및 지속적인 모니터링 등 통합사례관리 실시
- 연차별 추진계획

구분	동 명	취약계층 아동 현황 (2016.12.31 기준)				사업지역 확대계획 (당초)					조기달성 계획(변경)		
		가구	명	비율(%)	순위	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016
신림동	신사동	72	88	9	5	5개동 392가구 531명	7개동 471가구 630명	8개동 515가구 693명	10개동 632가구 859명	11개동 (신림동 전지역) 687가구 936명	5개동 392가구 531명	9개동 593가구 804명	11개동 (신림동 전지역) 687가구 936명
	조원동	43	50	5	10								
	미성동	109	141	14	2								
	난곡동	166	224	22	1								
	난향동	54	81	8	6								
	신림동	22	27	3	11								
	신원동	60	80	8	7								
	서원동	53	71	7	8								
	삼성동	89	126	12	3								
	대학동	39	53	5	9								
	서림동	65	89	9	4								
	소 계	772	1030	58	-								
봉천동 및 남현동		547	755	42	-								
합 계		1319	1785	100	-								

○ 총사업비 : 1,850백만원

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
재원별	계	1,850	150	350	300	350	350	350
	국비	1,100	100	200	200	200	200	200
	시비	600	50	100 50 (영유아동합지원사업예산)	100	100	100	100
	구비	150	-	-	-	50	50	50
	민간	-	-	-	-	-	-	
	기타	-	-	-	-	-	-	

▢ 연차별 추진목표

추진내용		2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
사업지역 행정동 수 (개)	당초	5	7	8	10	11	
	변경	5	9	11	21	-	조기달성

▢ 추진실적(2016. 12. 31 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
사업지역 행정동	11개동	11개동	100%
		총 이행률	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2014.3월~	2014년 확대지역 신규대상 조사 실시	확대지역(신사동,조원동) 사례관리아동 발굴
2014.3월~	신규 사례관리아동 서비스 제공	신규 사례관리아동에 대한 필수 및 맞춤서비스 제공 및 연계
2015.2월~	2015년 상반기 확대지역 신규대상 조사 실시	확대지역(신림동,신원동) 사례관리아동 발굴
2015.2월~	신규 사례관리아동 서비스 제공	신규 사례관리아동에 대한 필수 및 맞춤서비스 제공 및 연계
2015.7월~	2015년 하반기 확대지역 신규대상 조사 실시	확대지역(삼성동, 서원동) 사례관리아동 발굴
2015.7월~	신규 사례관리아동 서비스 제공	신규 사례관리아동에 대한 필수 및 맞춤서비스 제공 및 연계
2016.2월~	2016년 상반기 확대지역 신규대상 조사 실시	확대지역(대학동, 서림동) 사례관리아동 발굴
2016.2월~	신규 사례관리아동 서비스 제공	신규 사례관리아동에 대한 필수 및 맞춤서비스 제공 및 연계

❑ 중앙정부·서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

❍ 사업지역 확대에 따라 추가예산 확보가 불가피할 경우 서울시에 예산 조정교부 요청

❑ 문제점 및 대책

❍ 문제점

- 현재 신림 전지역 11개동에 드림스타트사업 실시하여, 봉천, 남현동 지역의 사업 확대 필요(복지수혜 불균형)
  · 2012년 7월 : 3개동(미성동, 난곡동, 난향동), 2014년 : 2개동(신사동, 조원동), 2015년 : 4개동(신림동, 신원동, 삼성동, 서원동), 2016년 : 2개동(대학동, 서림동)
- 사업예산 및 인력 부족
  · 예산 3억원(국비 2억, 시비 1억) 및 수행인력 총7명(공무원 3명, 아동통합서비스전문요원 4명)으로는 사업지역 확대추진에 한계 발생

❍ 개선대책

- 2017년 관악구 전 지역 사업 확대 추진
- 사업지역 확대에 따라 대상아동 대폭 증가 시 아동통합서비스전문요원 충원 고려
  ※ 국·시비 사업예산 내에서 아동통합서비스전문요원 7명까지 채용 가능

❑ 향후계획

❍ 2017년 관악구 전 지역으로 확대 추진