【6대 핵심 전략과제 ④ 서울서남권 중심으로 우뚝서는 사통팔달도시】

2017. 12. 31현재

담 당 부 서	도 시 계 획 과
담 당 자	홍 동 수 (879-6354)

관리번호 75 남부순환로의 서남권 중심지화 사업

사 업 완 료		사 업 주 체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	완 료	정상추진	부 진	미착수
O			O	O		O		

☐ 사업개요

❍ **사업기간** : 2014년 ~ 2018년

❍ **사업대상** : 봉천지역중심 지구단위계획 재정비, 생활권계획, 도시발전계획 수립 등

❍ **사업내용**

- 남부순환로변 중심기능 강화를 위한 신림·봉천지역의 지구단위계획 재정비 추진
- 2030 서울도시기본계획 후속 권역별 생활권계획 수립으로 지역별 발전방안 도출
- 남북축과 동서축 연계에 대응하는 지역균형발전 및 활성화 방안 마련

❍ **총사업비** : 610백만원

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	610	270	40	300			
	국비	0						
	시비	562	262		300			
	구비	48	8	40				
	민간							
	기타							

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
봉천지역중심 지구단위계획(건) (공람공고, 결정고시 등)		1	1			
생활권계획 수립(건, 회) (워크숍, 생활권 계획 등)	2	8				
관악구 도시발전계획 수립(건)				1		

□ 추진실적(2017.12.31)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
봉천지역중심 지구단위계획	공람공고, 결정고시	완료	100.00%
생활권 계획 수립	워크숍, 계획수립	시도시계획위원회 심의	95.00%
관악구 도시발전 계획수립	계획수립	완료	100.00%
		총 이행률	98.33%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2014.7월	봉천지역중심 지구단위계획 용역착수	발주 등
2015.8~11월	시·구합동보고회 개최	1차 8.20, 2차 10.26, 3차 11.19
2015.12.17	열람공고	열람기간 12.18~12.1(14일간)
2015.12.23	주민설명회 개최	중앙동주민센터
2016.02.02	구 도시계획위원회 자문	원안가결
2016.03.28	교통영향분석 및 개선대책 심의	수정의결
'14.7~현재	생활권계획 수립	워크숍(10회) 개최, 생활권 계획 수립중
2016. 5.24	관악구 도시발전계획수립 용역	용역 착수
2016. 5.25	시 도시건축공동위원회 심의(봉천지역 중심)	수정의결
2016. 6. 9	열람공고(봉천지역중심)	열람기간 6.10~6.23(14일간)
2016. 7.14	결정고시(봉천지역중심)	
2016.12. 7	관련부서장 인터뷰 실시	12.7~12.16, 22개 부서장 인터뷰
2017. 1.20	생환권계획 심포지엄 개최	서울시
2017. 5.17	자문회의 개최	
2017. 6. 5	생활권계획(안) 설명회 개최	
2017. 7. 4	관악구 도시발전계획수립 용역 중간보고	정책회의
2017. 9.19	관악구 도시발전계획수립 용역 최종보고	정책회의
2017.11.14	관악구 도시발전계획수립 용역 완료	준공검사

□ 중앙정부 · 서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

○ 특이사항 없음

□ 문제점 및 대책

○ 특이사항 없음

□ 향후계획

○ 2018. 2월 : 생활권계획 도시기본계획(변경) 고시