40

마을관광사업 추진 --- 문 화 체 육 과

지역의 특색있는 역사문화자원을 관광자원화하고 마을·골목의 숨겨진 이야기를 발굴하여 관광코스 운영 및 관광상품 개발사업

☐ 사업개요

❍ 기　간 : 2014. 7 ~ 2018. 6
❍ 사업대상 : 강감찬10리길, 관악 민주주의의 길, 남현동 예술인마을, 도림천벽화길
❍ 예　산 : 350백만원
❍ 내　용 : 지역의 문화를 관광자원화하여 관광코스 운영 및 관광상품 개발

☐ 연차별 추진목표

추 진 내 용	계	2014	2015	2016	2017	2018
개발관광코스(개)	27	4	5	10	5	3
소요예산(백만원)	350		100	100	100	50

☐ 추진실적

(2017. 12월말 기준)

일 자	추 진 사 항	사업이행률	세 부 내 용
2014.7.1.~2017.12.31	개발관광코스 : 5개	18.5%	강감찬10리길 5개코스

☐ 미흡사유(사업목표 재조정 사유)

❍ 예산편성 목표액 미달로 신규 관광코스 개발 지연
- 2015년(30백만원), 2016년(15백만원) 편성
- 2015년~2016년 신규 관광코스 개발실적 0건

❍ 마을관광사업은 지역의 특색있는 문화를 관광자원화하는 사업으로서 관광코스의 갯수 뿐만 아니라 스토리텔링, 조형물 설치, 관광상품 등 지표를 다양화하여 내실 있게 평가하여야 함

☐ 향후계획

❍ 사업목표 재조정 : 지표수정 (지표수 1개 → 3개)

추 진 내 용	계	2014	2015	2016	2017	2018
개발관광코스	9	-	5	-	2	2
테마별 마을관광사업추진단 운영	3	-	-	-	1	2
관련 시설물 건립 및 조형물 설치	5	1	1	0	2	1
소요예산(백만원)	255	-	100	15	100	40