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  사업개요

  ❍ 사업기간 : 2012. 3 ~ 2019. 12

  ❍ 사업개요

    - 신림4배수분구 하수관로 종합정비사업 : D450㎜~박스4.0×2.5m, L=19.86㎞

    - 대림배수분구 하수관로 종합정비사업  : D300㎜~박스2.5×2.0m, L= 8.91㎞

  ❍ 사업내용                 

    - 주요 취약지역에 대한 침수해소를 위한 하수관로 종합정비사업으로 기능미비 관로의 성능

개선과 배수체계 전환으로 수방능력 향상

  ❍ 총사업비 : 54,775백만원

 

구분 총계
연차별 소요예산

2014 2015 2016 2017 2018.6 임기후

재

원

별

계 54,775 23,035 9,000 5,410 3,000 6,000 8,330

국비 - - - - - - -

시비 54,775 23,035 9,000 5,410 3,000 6,000 8,330

구비 - - - - - - -

민간 - - - - - - -

기타 - - - - - - -

(단위 : 백만원) 

  연차별 추진목표

 

추진내용 2014이전 2015 2016 2017 2018.6 비고

신림4배수분구 종합정비사업 6.00㎞ 2.30㎞ 2.80㎞ 2.46㎞ 4.31㎞

대림배수분구 종합정비사업 2.87㎞ 4.56㎞ 0.76㎞ - -



  추진실적(2017.12.31 현재)

  ❍ 추진실적 총괄 

사업내용 목표 실적 사업이행률

신림4배수분구 종합정비사업 17.87㎞ 18.54㎞ 100.00%

대림배수분구 종합정비사업  8.91㎞ 8.91㎞ 100.00%

 총 이행률 100%

  ❍ 일정별 추진실적    

 

일  자 추진사항 세 부 내 용

‘14.7 ~ 12. 30  대림배수분구 종합정비사업 1차분 준공  - D300㎜ ~ 박스2.5×2.0m, L=3.55㎞

‘14.7 ~ 12. 30  신림4배수분구 종합정비사업 진행(2014년)
 - 미성동 통수능 부족 관로 일제 개량(1.1㎞) 완료
 - 난곡길 역사이펀 개선 총 4단계 중 2단계 완료

‘15.1 ~ 12. 31  대림배수분구 종합정비사업 2차분 준공  - D300 ~ 100㎜, 4.9Km 완료

‘15.3 ~ 11.30

 신림4배수분구 종합정비사업 진행
 (2014년,2015년도분)

 - 난곡길 역사이펀 개선 총 4단계 공사 완료
 - 2015년도분 정비대상 불량하수관로 개량

 신림4배수분구 종합정비사업 진행(2015년)  - 2015년도분 정비대상 불량하수관로 개량

 대림배수분구 종합정비사업 3차분 준공  - D450 ~ 600㎜, 1.1Km 완료

‘16.3 ~ 12.30  신림4배수분구 종합정비사업 진행(2016년)
 - 2016년도분 정비대상 불량하수관로 개량
 - D450 ~ 1,200㎜, 4.091Km 완료

‘17.3 ~ 12.31  신림4배수분구 종합정비사업 진행(2017년)
 - 2017년도분 정비대상 불량하수관로 개량
 - D450 ~ 900㎜, 2.458Km 완료

  향후계획

  ❍ 2018. 2. ~ 2018. 12. : 2018년도분 정비사업 지속 시행

  ❍ 2019. 3. ~ 2019. 12. : 잔여구간 정비사업 시행


