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사 업 완 료 사 업 주 체 추진상황
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  사업개요

  ❍ 특구명칭 : 「관악 Edu-Valley 교육특구」

  ❍ 위    치 : 관악구 신림동 1577-4 외 19필지

  ❍ 기간연장 : 2010년 ~ 2014년(5년간) ⇒ 2010년 ~ 2019년(10년간)

  ❍ 사업내용 : 지역경제 활성화와 희망의 교육도시로서의 지속적인 발전기반 구축

  ❍ 수혜지역 : 관악구 전지역

  ❍ 사 업 비 : 비예산

 
  연차별 추진목표

 

추진내용 2014 2015 2016 2017 2018.6 비고

지역특화발전특구 변경(연장) 

승인 
연장승인(중기청) 특화사업 진행

  추진실적(2016. 12. 31 현재)

  ❍ 추진실적 총괄 

사업내용 목표 실적 사업이행률

지역특화발전특구 변경(연장) 에듀밸리 교육특구 연장 연장계획 승인통보 100%

 총 이행률 100%



❍ 일정별 추진실적    

일  자 추진사항 세 부 내 용

2014.8  세부사업 계획 수합 및 변경계획서 수립
 사전 사업계획 검토(중소기업청 지역특구과) 

 세부사업 계획 수합 및 변경계획서 수립
 사전 사업계획 검토(중소기업청 지역특구과)

2014.10 ~ 2015.5  중소기업청 지역특구과와 업무협의  중소기업청 지역특구과와 업무협의 

2015. 5. 27
 특구 계획 변경(연장) 중소기업청 
 지역특구과 현장실사

 특구 계획 변경(연장) 중소기업청 
 지역특구과 현장실사

2015. 6  중소기업청 변경(연장)계획 제출  중소기업청 변경(연장)계획 제출

2015. 9  중소기업청 변경(연장)계획 승인  중소기업청 변경(연장)계획 승인
 

  향후계획

  ❍ 2015년 10월 ~ : Edu-Vally 교육특구 세부사업 진행


