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관리번호 066 도림천 장애인 진출입 경사로 증설

사 업 완 료 사 업 주 체 추진상황

임기내 임기후 국가 시도 시군구 완  료 정상추진 부  진 미착수
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  사업개요

  ❍ 사업기간 : 2015. 1 ~ 2016. 12

  ❍ 사업개요

    - 도림천 진출입 시설 현황 : 계단 34개소, 장애인 경사로 9개소(도림천 6.7㎞)

    - 도림천 장애인 경사로 추가 확보 : 2개소

    - 저수로 횡단용 건널목 설치 : 4개소(신림2교, 순대타운, 봉림교, 갑을아파트)

      ※순대타운 건널목은 유수 장애등을 고려하여 설치 보류

  ❍ 사업내용                 

    - 장애인이 편안하게 도림천을 이용할 수 있도록 도림천 진출입 경사로 증설

  ❍ 총사업비 : 384백만원

 

구분 총계
연차별 소요예산

2014 2015 2016 2017 2018.6 임기후

재

원

별

계 384 - - 384 - - -

국비 - - - - - - -

시비 364 - - 364 - - -

구비 20 - - 20 - - -

민간 - - - - - - -

기타 - - - - - - -

(단위 : 백만원) 

  연차별 추진목표

 

추진내용 2014 2015 2016 2017 2018.6 비고

장애인 경사로 설치 현장조사 1개소 2개소 - -



  추진실적(2016. 12. 31 현재)

  ❍ 추진실적 총괄 

사업내용 목표 실적 사업이행률

장애인 경사로 설치 3개소 3개소 100%

 총 이행률 100%

  ❍ 일정별 추진실적

 

일  자 추진사항 세 부 내 용

‘14. 7 ~ 12  장애인 경사로 설치 검토
 통수단면 손실을 최소화 하는 범위내에서 년차별 
 경사로 증설 추진(8개소⇒11개소)

‘15. 1 ~ 3. 30  경사로 1개소 인수․인계 완료  신림2 빗물펌프장 주변 경사로 1개소

‘16. 5 ~ 7 경사로 2개소 및 저수로 횡단 3개소 설치
- 경사로 : 신림2교, 봉림교
- 저수로 : 신림2교,자전거종합센터,보라매공원

  

  문제점 및 대책

  ❍ 없음

  향후계획

  ❍ 완료


