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사 업 완 료 사 업 주 체 추진상황

임기내 임기후 국가 시도 시군구 완  료 정상추진 부  진 미착수
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 사업개요 

  ❍ 사업기간 : 2010. 07. ～ 2024. 12.

❍ 노    선 : 지하 15.77㎞

 - 새절역(6호선) ~ 신촌역(2)~여의도(5)~노량진역(9)

      ~ 장승배기역(7)~서울대입구역(2호선)

※ 연장노선(3.72㎞) : 장승배기역 ~ 서울대입구역

 ❍ 총사업비 : 1,569,600백만원

- 국비188,400백만원, 시비596,400백만원, 민자784,800백만원

 

구분 총계
연차별 소요예산

2014 2015 2016 2017 2018.6 임기후

재

원

별

계 1,569,600 - - - - 30,000 1,539,600

국비 188,400 3,600 184,800

시비 596,400 11,400 585,000

민자 784,800 15,000 769,800

 - 연차별 소요예산                                           (단위 : 백만원) 

 연차별 추진목표

구  분 2014 2015 2016 2017 2018.6 임기후

 도시철도기본계획(안) 작성

 도시철도기본계획 승인

90% 100%

 민자사업자 사업제안 제출

 민자협상 및 실시계획인가

 우선협상대상자 선정

100%

C

 착공 및 공사시행
      20%



 추진실적

  ❍ 추진실적 총괄 

사업내용 및 목표 실  적 사업이행률
(실적/목표)*100

 도시철도 기본계획(변경) 승인 기본계획 승인(국토부) 100%

 민자사업자 사업제안 민자사업자 사업제안 제출 100%  

 서부선- 신림선 연결 서부선- 신림선 연결 건의 50%

 총 이행률 83%

  ❍ 일정별 추진실적

 

일  자 추진사항 세 부 내 용

2015.06.30  도시철도기본계획(변경) 승인  - 국토교통부 →서울시 

2015.10.05  최초 제안자와 수정제안 협의  - 서울시 · 두산건설

2017.02.10  민간투자사업 수정제안  - 두산건설→서울시 

2017.03.17  신림선-서부선 연결 건의  - 신림선-서부선연결 타당성 건의

2017.09.22  서부선연장 통한 신림선 연결 건의  - 서울시 도시교통본부장 면담건의

2017.11.16  서울시의회 시정질문 질의  - 시의회 시정질의(신언근 시의원→시장)

2017.12.29  신림선-서부선 연결 건의  - 신림선-서부선연결 타당성, 당위성 건의

 추진상의 문제점 및 대책

  ❍ 도시철도망구축계획에 반영되지 않아 추진 근거 부족

    - 도시철도를 건설․운영하려면 도시철도망구축계획이 수립되어야함(도시철도법 제5조)

    - 신림선과 서부선이 연결(약1.2㎞)되지 않아 도시철도서비스 사각지대 발생

  ❍ 서울시 도시철도망구축계획 반영 추진 

    - 교통의 연결기능과 도시철도 네트효과 고려 서부선-신림선 연결 필요성 건의

    - 서울대 · 관악구 경전철도입대책협의회(T/F팀)구성

 향후계획 

❍ 2018.03. : 민자사업 적격성 검토(PIMAC), 제3자 제안공고

  ❍ 2019.06. : 우선협상대상자 선정, 실시협약체결 및 실시계획승인

  ❍ 2020.06. : 착공(예정)


