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관리번호 77 경전철 난곡선 건설

사 업 완 료 사 업 주 체 추진상황

임기내 임기후 국가 시도 시군구 완  료 정상추진 부  진 미착수
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 사업개요 

 ❍ 사업기간 : 2013. 7. ~ 2024. 12.

 ❍ 노    선 : 지하 4.13㎞

- 신림선(보라매공원역) ~ 신대방역(2호선) ~ 난향초교 

※ 보라매공원~여의도까지 직결운행 노선(3.2㎞)

 ❍ 총사업비 : 391,200백만원

 - 국비46,900, 시비148,700백만원, 민자195,600백만원

 

구분 총계
연차별 소요예산

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2024

재

원

별

계 391,200 - - - - - 391,200

국비 46,900 46,900

시비 148,700 148,700

민자 195,600 195,600

 - 연차별 소요예산                                             (단위 : 백만원) 

 연차별 추진목표

구  분 2014 2015 2016 2017 2018.6 2019

 도시철도기본계획(안) 작성

 도시철도기본계획 승인

60%     100%

 민자사업자 사업제안 제출

 우선협상대상자 선정

 민자협상 및 실시계획인가

100%

C

 착공 및 공사시행
5%



 추진실적

  ❍ 추진실적 총괄 

사업내용 및 목표 실  적 사업이행률
(실적/목표)*100

 도시철도 기본계획 승인 2015.6.30. 기본계획 승인 100%

 민자사업자 사업제안 제출 2015.7.28. 민자사업설명회 100%  

 총 이행률 100%

    ※ 경전철 건설공사 등 추진시기 미도래

  ❍ 일정별 추진실적

 

일  자 추진사항 세 부 내 용

2014.07.23  기본계획 수정사항 검토의견 제출  - 정거장 신설 의견 제출(구→시)

2015.06.30  도시철도기본계획(변경) 승인  - 국토교통부 →서울시 

2015.07.28  민간투자사업 설명회 개최  - 서울시 교통정책과

 문제점 및 대책

  ❍ 난곡선 경전철사업 민간투자유치 제안자 없음

   - 기본계획 확정 및 민간투자사업 설명회 개최 이후 민간사업자의 제안사항 없음

  ❍ 신림선 착공 후 신림선 사업자(대림산업)와 사업제안 협의 

  - 난곡선은 신림선의 지선개념으로 운영될 계획이며,

     - 향후 차량기지와 일부구간 노선(보라매공원~여의도), 관제실 등을 공유해야 해 신림선 

착공 이후 신림선 사업자(대림산업)과 사업제안 협의 예정(서울시 의견)

 향후계획

  ❍ 2018. 3. : 신림선 본격 착공 후 신림선 사업자(대림산업)와 사업제안 협의


