
 사업개요

 ❍ 공사기간 : 2017. 2. ～ 2022. 2.(60개월)

 ❍ 노    선 : 지하 7.82㎞

- 여의도(서부선,9호선)~신림역(2)~서울대(관악산입구)

 ❍ 총사업비 : 5,606억원 (2007.7. 기준)

 - 민자(50%) 2,803, 시비(38%) 2,130, 국비(12%) 673억원

     ※ 2018년예산 1,129억원 (국비162, 시비405, 민자562) 

[6대 핵심 전략과제  ④  서울서남권 중심으로 우뚝서는 사통팔달도시] 담 당 부 서 교 통 행 정 과

담 당 자 박 달 식
( 8 7 9 - 6 8 6 1 )

2017. 12. 31 현재

관리번호 76 경전철 신림선 건설

사 업 완 료 사 업 주 체 추진상황

임기내 임기후 국가 시도 시군구 완  료 정상추진 부  진 미착수
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구분 총계
연차별 소요예산

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2022

재

원

별

계 560,600 - - 70,032 129,300 112,900 248,368

국비 67,300 9,271 16,000 16,200 28,829

시비 213,000 21,951 48,600 40,500 101,949

민자 280,300 38,810 64,700 56,200 120,590

  

- 연차별 소요예산                                               (단위 : 백만원) 

 연차별 추진목표

구  분 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2022

 민자사업 내용 협상
       100%

 실시협약(안) 사전심사,

 민투심위, 실시협약체결

100%

 도시계획시설결정

 실시계획 인가

20%          100%

 착공구간 감정평가,

 협의보상

              20%           80%       100%

 착공 및 공사시행
5% 20% 100%



 추진실적

  ❍ 추진실적 총괄 

사업내용 및 목표 실  적 사업이행률
(실적/목표)*100

민자사업 내용 협상 협상완료 100%

실시협약(안) 사전심사, 민간투자사업심의, 
실시협약체결

실시협약(안) 작성 100%

실시설계, 도시계획시설결정, 실시계획 승인 실시계획 승인 100%

착공구간 보상 감정평가, 협의보상
지장물 이전 등 착공

보상착수

공사착공
5.2%

 총이행률 76%

  ❍ 일정별 추진실적    

일  자 추진사항 세 부 내 용

2014.07.23  기본계획 수정내용 검토의견  -정거장 위치조정 관련 건의(구→시)

2014.11.19  민자사업 내용 협상 완료  -교통수단, 공사비, 교통수요, 운영비 

2014.12.18  민자사업 실시협약(안) 작성
 -협상의 결과를 문서화하는 단계
 -실시협약(안) 사전심사 (서울연구원)

2015.02.~04.
 실시협약(안) 사전심사

 - 민자사업 실시협약(안) 검증
 - 서울시 재정계획심의

 시의회 보고, 민간투자사업심의  - 민자사업 실시협약(안) 의회보고

2015.06.30  도시철도기본계획(변경) 승인  - 국토교통부 →서울시 

2015.08.12  민자사업 실시협약 체결  - 서울시 ․ 남서울경전철<주>

2016.04.07.  도시계획시설결정(철도)  - 경전철 노선, 정거장 등

2016.09.01  민자사업 실시계획인가  - 실시계획인가 위한 관련기관 협의

2016.10.08.
  ~12.20.  

 도로안내표지, 버스정류소 등 
 지장물 이전, 줄파기 작업

 - 본격 착공에 앞서 지장물 이전

 - 108(승리교), 110(차고지)환기구착공
2016.11.    보상 감정평가 및 협의보상  - 선착공 구간

2017.02.03  실시계획(변경)인가, 공사착수  - 설시계획 변경인가 및 공사착수

2017.03.17  신림선-서부선 연결 건의  - 신림선-서부선연결 타당성, 당위성 건의

2017.09.22  서부선연장 통한 신림선 연결 건의  - 서울시 도시교통본부장 면담건의

2017.11.16  서울시의회 시정질문 질의  - 시의회 시정질의(신언근 시의원→시장)

2017.12.29  신림선-서부선 연결 건의  - 신림선-서부선연결 타당성, 당위성 건의

 향후계획

  ❍ 2017. 2. ~ 2022.2. : 협의보상 및 공사 진행


