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관리번호 074 신림~봉천터널 건설

사 업 완 료 사 업 주 체 추진상황

임기내 임기후 국가 시도 시군구 완  료 정상추진 부  진 미착수

O O O

  사업개요

  ❍ 사업기간 : 2010. 10. ~ 2021. 12.                     

  ❍ 사업대상 : 신림~봉천터널               

  ❍ 사업내용                 

    - 도로개설 : 폭 4차로, 연장 5.58km(1공구 3.1km, 2공구 2.48km)

  ❍ 총사업비 : 5,507억원(공사비 4,110, 보상비 1,397)      

 

구분 총계
연차별 소요예산

~ 2014 2015 2016 2017 2018.6 임기후

재

원

별

계 550,700 111,800 17,000 13,700 25,600 29,800 352,800

국비

시비 550,700 111,800 17,000 13,700 25,600 29,800 352,800

구비

민간

기타

(단위 : 백만원) 

  연차별 추진목표

 

추진내용 2014 2015 2016 2017 2018.6 비고

터널공사
토지보상 및

터널공사

토지보상 및

터널공사

토지보상 및

터널공사

토지보상 및

터널공사
터널공사

추진율 10% 11.5% 27% 42% 50%



  추진실적(2017. 12. 31 현재)

  ❍ 추진실적 총괄 

사업내용 목표 실적 사업이행률

터널굴진 50%

- 1공구 : 토지보상 완료
‧ 건물25개동 중 25개동 철거
‧ 지장물(도시가스,상수도) 이설 완료
‧ H파일 천공 및 가림막 설치

- 2공구 : 
 ‧ 강남순환도로 접속 개착박스 공사완료
   구로방향 (박스) 240m
   사당방향 (박스) 240m
 ‧ 환기소 공사완료
   구로방향 156m 굴착
   사당방향 84m 굴착
 ‧ 본선터널 굴착
   사당방향 1,527m 굴착
   구로방향 1,503m 굴착
- 전체 공정율 : 22%

44%

 총 이행률 44%

  * 목표 : 총 연장 5.58km중 18년 개략완료 연장 3.2km (목표공정율 50%)
  * 실적 : (현재 공정율÷목표 공정율)*100=22/50*100=44%

  ❍ 일정별 추진실적    

 

일  자 추진사항 세 부 내 용

2015.01  터널공사
 난곡사거리 구간(1공구) 보상 추진중
 낙성대 구간(2공구) 강남순환하부 접속 완료
 본선 굴착 - 구로방향 (터널) 702m  - 사당방향 (터널) 792m 

2015.03  터널공사

 난곡사거리 구간(1공구) 보상 추진중
 본선 굴착 - 구로방향 (터널) 702m  - 사당방향 (터널) 792m 
 강남순환도로 개착박스 굴착
 -구로방향 240m,  사당방향 240m 

2015.09 터널공사
1공구 진입부 이전요구 청원에 따른 재설계 추진
2공구 연직환기갱 굴착완료

2015.12 터널공사

1공구 진입부 이전요구 청원에 따른 재설계 추진
      난곡사거리(1공구) 보상 완료 및 21개동 철거
2공구 연직환기갱 굴착완료
      신림선 경전철관련 재설계

2016.03. 터널공사

1공구 진입부 이전요구 청원에 따른 재설계 추진
      난곡사거리(1공구) 공간 보상 추진중
2공구 환기구 굴착 중
      신림선 경전철관련 재설계

2016.06 터널공사

1공구 진입부 이전요구 청원에 따른 재설계 추진
      난곡사거리(1공구) 공간 보상 추진중
2공구 환기구 및 터널 본선 굴착 중
     신림선 경전철관련 재설계



 

일  자 추진사항 세 부 내 용

2016.09 터널공사

1공구 진입부 이전요구 청원에 따른 재설계 추진
      난곡사거리(1공구) 공간 보상 추진중
2공구 환기구 및 본선 굴착 중
      신림선 경전철관련 재설계

2016.12 터널공사

1공구 진입부 이전요구 청원에 따른 재설계 추진
      난곡사거리(1공구) 공간 보상 추진중
2공구 환기구 및 본선 굴착 중
      신림선 경전철관련 재설계

2017.03 터널공사

1공구 진입부 이전요구 청원에 따른 재설계 추진
      난곡사거리(1공구) 공간 보상 추진중
2공구 환기구 및 본선 굴착 중
      신림선 경전철관련 재설계

2017.06 터널공사

1공구 진입부 이전요구 청원에 따른 재설계 착수
      난곡사거리(1공구) 공간 보상 완료
      잔여건물 3개동 철거
2공구 본선 굴착 중
      신림선 경전철관련 재설계 완료

2017.09 터널공사

1공구 진입부 이전요구 청원에 따른 재설계 착수
     본공사 추진을 위한 지장물(도시가스, 상수도 등) 이설 완료
2공구 본선 굴착 중
     신림선 경전철관련 재설계 완료

2017.12 터널공사

1공구 진입부 이전요구 청원에 따른 재설계 착수
     난곡사거리 H피일 천공 및 가림막 설치 중
2공구 본선 굴착 중
     신림선 경전철관련 재설계 완료

  중앙정부·서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

  ❍ 서울시 재정여건상 사업비 확보의 문제점으로 공기 연장 등 정상추진이 어려울   

     것으로 예상되므로 당초 계획기간 내 완료 될 수 있도록 협조

  향후계획

  ❍ 준공기한 연기예정 : 당초) 2017.12. ⇒ 변경) 2023.12.

 


