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2016. 12. 31 현재

관리번호 073 강남순환도시고속도로 건설

사 업 완 료 사 업 주 체 추진상황

임기내 임기후 국가 시도 시군구 완  료 정상추진 부  진 미착수
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  사업개요

  ❍ 사업기간 : 2007.11 ~ 2016.05

  ❍ 사업내용                 

    - 도로개설 : 폭 6~ 8차로, 연장 22.9km(관악구 구간 7.3km)

  ❍ 총사업비 : 1조8,614억원(민간투자 5,242억 포함)

 

구분 총계
연차별 소요예산

기투자 2014 2015 2016 2017

재

원

별

계 18,614 10,271 5,238 1,500 1,605

국비

시비 13,372 8,662 1,605 1,500 1,605

구비

민간 5,242 1,609 3,633

기타

(단위 : 억원) 

   

  연차별 추진목표

 

추진내용 2014 2015 2016 비고

터널공사 터널굴진 및 라이닝
터널라이닝, 

지하차구조물 및 
포장 공사

민자구간 
공사완료

2016.07.03 개통

추진율 69% 94% 100%

   



  추진실적(2016.12.31 현재)

  ❍ 추진실적 총괄 

사업내용 목표 실적 사업이행률

터널굴진
도시고속도로 건설 

22.9km
(관악구구간 7.3km)

민자구간 공사 완료 100%

 총 이행률 100%

  ❍ 일정별 추진실적    

 

일  자 추진사항 세 부 내 용

2009.02 터널공사  서울대앞(관악IC) 착공

2009.04 터널공사  낙성대앞(사당IC) 착공

2015.03 터널공사  터널라이닝 완료(전체 22.9km, 관악구 구간 7.3km)

2015.09 터널공사  낙성대지하차도 구조물시공 및 포장공사중

2015.12 터널공사  터널포장 및 낙성대 지하차도 공사중

2016.03 터널공사  터널포장 및 낙성대 지하차도 공사 완료

2016.06 터널공사  민자구간 공사 완료

  

  중앙정부·서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

  ❍ 2016년 5월 19일 공사완료 


