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  사업개요

  ❍ 청소년상담복지센터 이전 개소

    - 사업기간 : 2014. 12. ~ 2015. 1.

    - 위   치 : 관악구 신림로3길 35, 남파 김삼준 문화복지기념관 1층

    - 규   모 : 연면적 257.02㎡

    - 주요시설 : 개인상담실, 집단상담실, 심리검사실, 교육실, 전화 및 사이버상담실 등

  ❍ 청소년상담복지센터 운영

    - 사업기간 : 2014. 9 ∼ 2018. 6.     

    - 사업대상 : 관내 위기(가능)청소년 및 부모

    - 운영형태 : 민간위탁(사단법인 관악교육복지네트워크)

    - 주요사업                                             

      ․ CYS-Net구축·운영 : 필수연계기관 간 연계 구축, 긴급구조지원, 위기청소년통합지원 등

      ․ 위기청소년상담·예방사업 : 개인 및 집단상담, 심리치료, 1388청소년전화, 이동상담 등

  ❍ 총사업비 : 986백만원(국비 178, 시비 178, 구비 630)

 

구분 총계
연차별 소요예산

2014 2015 2016 2017 2018.6 임기후

재

원

별

계 976 90 250 260 250 126

국비 178 20 45 45 45 23

시비 178 20 45 45 45 23

구비 620 50 160 170 160 80

민간

기타

(단위 : 백만원) 



  연차별 추진목표

 

추진내용 2014 2015 2016 2017 2018.6 비고

시설 이전 개소       (수) 1

위기청소년 사례관리   (명) 300 1,100 1,100 1,100 500

CYS-Net운영위원회    (회) 1 2 2 2 1

  추진실적(2016.12.30 기준)

  ❍ 추진실적 총괄 

사업내용 목표 실적 사업이행률

시설 이전 개소 1개소 1개소 100%

위기청소년 사례관리 4,100명 3,185명 78%

CYS-Net 운영위원회 회의 8회(연2회) 5회 63%

 총 이행률 80.3%

  ❍ 일정별 추진실적    

 

일  자 추진사항 세 부 내 용

2015.01.05 시설 이전 개소 남파김삼준 문화복지기념관 1층

  향후계획

  ❍ CYS-Net 연계기관 간 네트워크 강화

  ❍ 위기청소년의 적극적인 발굴을 위한 찾아가는 이동상담(아웃리치)강화

  ❍ 요구도 분석을 통한 맞춤형 프로그램 개발 및 운영


