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관리번호 019 범죄예방디자인 대상지 확대사업
(안심골목길 조성)

사 업 완 료 사 업 주 체 추진상황

임기내 임기후 국가 시도 시군구 완  료 정상추진 부  진 미착수
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  사업개요

  ❍ 사업기간 : 2015. 01. ~ 2018. 06                    

  ❍ 사업대상 : 삼성동 342번지 일대 등 6개소(서민보호 치안강화구역) 

  ❍ 지역특성

     - 서민·다세대 밀집지역으로 강력 범죄 및 청소년 범죄 다수 발생지역

     - 좁은 골목길과 주차장 등 음습하고 외진 곳이 많아 범죄에 취약

  ❍ 사업내용                 

    - 범죄예방디자인을 통한 주요 취약구간에 방범용 시설물 설치 등

    - 노후 건축물 입면, 옹벽, 전신주 등에 대하여 공공디자인을 적용 경관개선

  ❍ 총사업비 : 1,550백만원    

 

구분 총계
연차별 소요예산

2014 2015 2016 2017 2018.6 임기후

재

원

별

계 1,550 350 700 250 250

국비

시비 1,550 350 700 250 250

구비

(단위 : 백만원) 

  연차별 추진목표

 

추진내용 2014 2015 2016 2017 2018.6 비고

범죄예방디자인 
확대사업

(안심 골목길 조성)
(개소)

- 2개소 2개소 1~2개소 1~2개소 총 6개소

 



  추진실적(2016. 12. 31 현재)

  ❍ 추진실적 총괄 

사업내용 목표 실적 사업이행률

범죄예방디자인 확대사업
(안심 골목길 조성) 6개소 8개소 100%

 총 이행률 100%

  ❍ 일정별 추진실적    

 

사업명 일  자 추진사항 세 부 내 용

삼성동
안심골목길
조성사업

2015. 06  안심골목길 조성 디자인사업 
용역 발주  범죄예방 디자인 용역

2015. 07
안심골목길 조성 디자인사업

용역 계약 및 착수보고회 개최
 

2015. 07 용역 시행  용역비 250백만원

2015. 11 용역 준공  사업완료

난곡동
안전마을사업

2015. 06
난곡동 주민협의회 구성 및

 기본계획 수립
주민협의회 회원 15명, 월 1회 회의 개최

2015. 09
난곡동 합실안전마을 조성 디자인사업

 용역 계약 및 시행
 

2015. 11 용역준공  사업완료

신림지역
안심골목길 
디자인사업

2016. 03 사업시행 방침수립  3개소 시행 (대학동, 서원동, 난곡동)

2016. 04 용역발주  용역발주

2016. 06 용역계약 및 착수  용역계약 및 착수

2016. 11. 준공식 개최

2016. 12 용역준공  사업완료

봉천지역
안심골목길 
디자인사업

2016. 03 사업시행 방침수립  3개소 시행 (보라매동, 은천동, 신림동)

2016. 04 용역발주  용역발주

2016.06 용역계약 및 착수  용역계약 및 착수

2016.11. 준공식 개최

2016. 12 용역준공  사업완료

  


