2017.12.31. 현재

담 당 부 서 녹 색 환 경 과 담 당 자 이 금 선 (879-6271)

관리번호 091

도림천 수질 모니터링

| 사 업 | 완 료 |
|-----|-----|
| 임기내 | 임기후 |
| 0 | |

| 사 업 주 체 | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|--|
| 국가 시도 시군구 | | | | | |
| | | 0 | | | |

| 추진상황 | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 이행후 계속추진 정상추진 부 진 미착수 | | | | | |
| 0 | | | | | |

□ 사업개요

○ 사업기간: 2014년 ~ 2018년

○ 사업대상: 도림천

○ 사업내용

- 도림천 수질검사 실시

- 수질검사 결과에 따른 데이터분석 후 도림천 수질 기초자료로 활용

○ 총사업비: 3.9백만원

(단위: 백만원)

| 구분 총 | | ᄎ게 | 연차별 소요예산 | | | | | |
|--------|----|-----|----------|------|------|------|--------|-----|
| 1 | 十七 | 공계 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.6 | 임기후 |
| | 계 | 3.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 74 | 국비 | 0 | | | | | | |
| ᄲ | 시비 | 0 | | | | | | |
| 원 ස | 구비 | 3.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 별 | 민간 | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | |

□ 연차별 추진목표

| 추진내용 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.6 | 비고 |
|------------------------|------|------|------|------|--------|----|
| 도림천 수질검사(월1회) | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | |

□ 추진실적(2017.12.31. 현재)

○ 추진실적 총괄

| 사업내 용 | 목표 | 실적 | 사업이행률 |
|------------------|-----|-------|--------|
| 도림천 수질검사 실시 | 48호 | 42회 | 87.5 % |
| | | 총 이행률 | 87.5 % |

○ 일정별 추진실적

| 일 자 | 추진사항 | 세 부 내 용 |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014.7월 ~2018.6월 (월1회) | 도림천 수질검사 | 도림천 7개지점(서울대입구, 동방1교, 문화교, 봉림교, 봉천합류지점, 신대방역, 서울대입구공원 안내판앞)에서 시료채취 서울시 보건환경연구원 검사의뢰 검사결과 분석 |

| | 중앙정부 · | 서울시 | 협력사항(제도, | 재정, | 권한] |
|--|--------|-----|----------|-----|-----|
|--|--------|-----|----------|-----|-----|

| | 문제 | 점 | 및 | 대책 |
|---------------|----|---|---|----|
| $\overline{}$ | | _ | _ | |

□ 향후계획

- 수질검사 지점별, 월별, 계절별, 년도별 변화추이 분석
- 도림천 관리 장기계획 수립시 기초자료로 활용