

치 수 과

066

도림천 진출입로
경사로 증설

장애인이 편안하게 도림천을 이용할 수 있도록 도림천 진출입 경사로 증설

도림천 진·출입시설 현황 및 개선방안

• 도림천 진·출입 시설 현황



• 개선방안

- 지형조건, 유수흐름 사각지대 등을 이용한 하천단면 손실 최소화 방안 검토
- 하천정비 년차별 사업추진에 따른 치수 안전성을 고려한 경사로 추가 설치 추진
도림천 경사로 8개소 → 10개소로 증설 추진

추진 계획

• 통수단면 손실을 최소화 하는 범위내에서 년차별 경사로 증설

- 2015년 : 신림2펌프장 준공전 서울시 도시기반시설본부와 협의하여 신규 설치
- 2017년 : 도림천 통수단면 확장사업 시행시 설계에 반영 1개소 추가 신설



현황사진(신림2펌프장 주변)



위치도

연차별 추진계획 및 소요예산

구 분	추진사항	연차별 추진계획				단위 : 백만원
		2014. 7.	2015	2016	2017	
장애인 진·출입 경사로 설치	추진사항	현장조사	경사로 1개소	-	경사로 1개소	-
	소요예산	-	서울시	-	50	-