

민선5기 구정운영기본계획 추진성과

(주관부서 : 도서관과)

2014. 6. 30 현재

관리코드	1 - 4	5대 핵심과제	미래성장 동력으로서 지식문화특구
주관부서	도서관과	단위사업명	지역도서관 자료의 통합이용 서비스 제공

《 사업목적 》

도서관간 상호협력망 구축을 통해 생활권 내 가까운 도서관에서 원하는 도서를 언제 어디서나 편리하게 대출할 수 있는 서비스를 제공함으로써 도서 이용률 극대화 및 지역 문화복지 향상에 기여하고자 함

《 사업개요 》

- 사업기간 : 2010. 7 ~ 2014. 6
- 주요사업
 - 통합도서네트워크 구축
 - 통합도서관 홈페이지 및 모바일도서관 구축
 - 지하철역 무인대출기 도입
- 총 사업비 : 459백만원 (사업이행율 : 100%)

구 분	총 사 업 비 (백만원)					추진상황			이행률 (%)	비고
	소계	국비	시비	구비	민자	정상	부진	미추진		
총계	459			459		6			100	
도서관리 서버교체	86			86		○			100	
통합도서네트워크구축	142			142		○			100	
모바일도서관 구축	25			25		○			100	
무인도서대출 서비스체계 구축	181			181		○			100	
도서정보 공동이용	0			0		○			100	
관악통합도서관 홈페이지 구축	25			25		○			100	

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

소계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
459	179	77	143	34	26

연 차 별 추 진 계 획

	2010	2011	2012	2013	2014
투자계획(백만원)	154	102	143	34	26
〈단계별 투자내용〉					
○ 도서관리서버교체	1식				
○ 통합도서네트워크 구축	5개소	9개소	8개소	10개소	7개소
○ 모바일도서관 구축	1식				
○ 무인도서대출 서비스체계 구축		1개소	1개소		
○ 도서정보 공동이용	1식				
○ 관악통합도서관 홈페이지 구축	1식				

세부관리코드	1 - 4 - 가	세부사업명	도서관리 서버교체				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	도서관 (운영팀)	담당자 (전화번호)	전순일 (5712)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					100%	

사업 개요

- 사업기간 : 2010. 11 ~ 2011. 1
- 내 용
 - 웹서버 : 웹서버 시스템 운영에 필요한 서버 및 최신 O/S 설치
 - DB서버 : 48개관, 100만권 장서까지 확장 가능한 서버 도입
 - 도입장소 : 구청 정보통신실
- 총사업비 : 86백만원(구비)

〈연차별 자원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	86	86					
	국 비							
	시 비							
	구 비	86	86					
	지방채							
	민 자							

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	계	2010	2011	2012	2013	2014
도서관리 서버교체	1식	1식				

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
통합도서관리서버 도입	1식	1식	100%
		달성도(이행률)	100%

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2010. 11	방침서수립	유비쿼터스관악조성을 위한 통합네트워크 구축
2010. 12	서버구입 및 서버입주	웹서버, DB서버, 통합스토리지 등 정보통신실 입주 및 테스트 완료
2011. 01	통합도서관리서버 구축 완료보고	도입완료
2012. 07	서버이전	관악문화관·도서관 정보통신실 이전

□ 사업 성과

- 각종 전산장비의 통합 운영에 따른 전산 보안 환경 적용
- 도서 통합자료 관리 및 통합 이용자 서비스 기능 확대를 위한 기반 구축

세부관리코드	1 - 4 - 나	세부사업명	통합도서 네트워크 구축					
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()				부서명 (팀 명)	도서관 (운영팀)	담당자 (전화번호)	전순일 (5712)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유	
	종결사업	계속사업	정상	부진				
	○					100%		

사업 개요

- 사업기간 : 2010. 11 ~ 2014. 12.
- 내 용
 - 구립도서관 및 작은도서관 자료관리시스템 및 상호대차시스템 구축
- 총사업비 : 142백만원

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	142	43	26	13	34	26	
	국 비							
	시 비							
	구 비	142	43	26	13	34	26	
	지방채							
	민 자							

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	계	2010	2011	2012	2013	2014
자료관리시스템 구축	34개소	5개소	8개소	5개소	10개소	6개소
상호대차시스템 구축	39개소	5개소	9개소	8개소	10개소	7개소

- ※ 현재 구립도서관 3개소(책심터, 신림청소년독서실내도서관, 관악산숲속작은도서관)는 현장에서 즉시 도서 대출·반납 시스템으로 운영되어 도서자료관리시스템 미도입 및 상호대차서비스 미실시
- ※ U-도서관 5개소(서울대입구, 신림, 신대방, 봉천, 낙성대역) 및 스마트도서관은 무인대출기로 자료관리시스템 미도입
- ※ 스마트도서관은 단독 무인대출기로 상호대차시스템 미실시

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
자료관리시스템 도입	34개소	34개소	100%
상호대차서비스 실시(U-도서관포함)	39개소	39개소	100%
		달성도(이행률)	100.00

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2010. 11	통합도서네트워크 확대도입 기본계획 수립	작은도서관용 자료관리시스템(KOLASYS) 도입 및 상호대차시스템 확대 도입
2010. 11~ 2011. 01	구립도서관 5개소 구축	KOLASⅢ 설치 및 상호대차시스템 구축
2011. 03	작은도서관 2개소 구축	책이랑놀이랑도서관, 책사랑도서관
2011. 04	작은도서관 3개소 구축	자치회관(청룡, 봉현, 삼성동작은도서관)
2011. 05	작은도서관 2개소 구축	낙성대공원도서관, 관악산詩도서관
2011. 06	U도서관 1개소 구축	서울대입구역
2011. 07	작은도서관 1개소 구축	보물섬작은도서관
2012. 01	상호대차 전담반 확충	1개반 → 2개반
2012. 06	작은도서관 2개소 구축	고맙습니다하난곡작은도서관 보라매다사랑작은도서관
2012. 06	작은도서관 1개소 구축	한울작은도서관(은천동새마을문고와 서관 통합)
2012. 09	작은도서관 1개소 구축	뜰안에작은도서관 (난향동)
2012. 11	작은도서관 1개소 구축	용꿈꾸는작은도서관(관악구청자료실 통합)
2012. 11	U도서관 3개소 구축	신대방, 봉천, 낙성대역
2012. 12	스마트도서관 1개소 구축	신림역내 만남의 장소
2013. 03	작은도서관 3개소 구축	우리(남현동), 숲고을(청룡동), 글사랑(서림동)
2013. 06	작은도서관 2개소 구축	울타리(신원동), 굴렁쇠(신림동)
2013. 09	작은도서관 4개소 구축	해오름(신사동), 녹두(대학동), 어울(서원동), 파랑새(성현동)
2013. 12	작은도서관 1개소 구축	도림천 용나는 작은도서관
2014. 01	상호대차 전담반 확충	2개반 → 3개반
2014. 01	작은도서관 6개소 구축	푸른숲(청림동), 마루(행운동), 셋별(삼성동), 우듬지(낙성대동), 책의향기(미성동), 새싹(중앙동)
2014. 03	U도서관 1개소 구축	신림역

□ 사업 성과

- 구립 도서관 간 도서 네트워크를 확대 구축하여 생활권 내 가까운 도서관에서 원하는 도서를 편리하게 이용할 수 있는 이용자 중심의 도서 서비스 제공

세부관리코드	1 - 4 - 다	세부사업명	모바일도서관구축				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	도서관 (운영팀)	담당자 (전화번호)	전순일 (5712)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					100%	

사업 개요

- 사업기간 : 2010. 11 ~ 2011. 02
- 내 용
 - 스마트폰 앱방식의 모바일 도서관 서비스 도입
 - 도서 통합검색 및 대출예약, 상호대차 신청 등 홈페이지를 통한 도서서비스를 스마트폰으로 이용할 수 있도록 제공
- 총사업비 : 25백만원(구비)

〈연차별 자원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	25	25					
	국 비							
	시 비							
	구 비	25	25					
	지방채							
	민 자							

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
모바일도서관 구축	1식				

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
모바일도서관 구축	1식	1식	100%
		달성도(이행률)	100

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2010. 11	방침서수립	
2011. 02	모바일도서관 구축 완료	구립도서관 5개소 서비스 실시
2011. 06	모바일도서관 기능개선	u-도서관 신청 기능 추가
2012. 05	전자책서비스 신청	전자책 1,211종 신규 추가
2012. 12	관악구 전용 앱 구축 완료	행정안전부 2012년 U-도서관 지원사업 선정

□ 사업 성과

- 스마트폰 모바일앱을 통하여 이용자가 언제 어디서나 통합검색 및 대출예약, 상호대차 신청 등 도서관서비스를 편리하게 이용토록 하여 이용자 중심의 도서관서비스 제공

세부관리코드	1 - 4 - 라	세부사업명	무인 도서 대출 · 반납 서비스 체계 구축				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	도서관시설	담당자 (전화번호)	진수정 (5722)
추진상황	완료		추진중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					100%	

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2011. ~ 2013.

○ 내 용

- 위 치 : 서울대입구역, 신림역 대합실

- 장비규모

* 서울대입구역 : 무인도서예약대출기 1대 48구좌(96권용), 도서반납기 1대

* 신림역 : 스마트도서관(서울대입구역보다 적재용량 및 기능 향상 기기)

○ 총사업비 : 181백만원

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	181		51	130		
	국 비						
	시 비						
	구 비	181		51	130		
	지방채						
	민 자						

□ 추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
무인도서 대출 · 반납 서비스 체계 구축		1개소	1개소		

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
무인예약대출반납기 설치 (서울대입구역, 신림역)	2대	2대	100%
		달성도(이행률)	100.00

○ 일정별 추진실적(서울대입구역)

일자	추진사항	세부내용
2011. 1. 07	무인도서예약대출기 및 반납기 설치 협조요청	서울대입구역, 서울메트로 측
2011. 4. 15	무인도서예약대출기 설치	
2011. 4. 25	전기공사 및 인터넷설치공사 완료	
2011. 5. 11	도서반납기 설치	
2011. 5. 25	도서반납기 설치 완료	
2011. 6.10~	서비스 실시	

○ 일정별 추진실적(신림역)

일자	추진사항	세부내용
2011. 9. 1	도서관과장 외1명 신림역사 방문협의 (2차)	서울메트로 측에서 2012년 신림역 통로 (1~2번출구) 차단공사를 시행할 예정으로 공사완료 후 여유공간에 스마트미니도서관 설치에 협조하겠다는 입장
2011. 9. 5	협조공문 발송	(구⇒서울메트로)
2012.09.30	스마트무인자동화도서관 설치 계획 방침 수립	신림역설치추진
2013. 1. 9	개관	

□ 사업 성과

- 무인도서 대출·반납 서비스를 구축하여 출·퇴근 주민들에게 원활한 상호대차 서비스를 제공하며 주민 만족도 제고

세부관리코드	1 - 4 - 마	세부사업명	도서정보 공동이용			
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()		부서명 (팀 명)	도서관 (운영팀)	담당자 (전화번호)	전순일 (5712)
추진상황	완 료		추진종		미착수	이행율
	종결사업	계속사업	정상	부진		
	○					100%

사업 개요

- 사업기간 : 2010. 7
- 내 용
 - 지역적·사회적으로 정보 접근이 어려운 이용자를 위해 정보를 편리하게 이용할 수 있도록 논문, 학술정보 등을 관련기관과 협약을 통해 서비스
 - 원문정보검색 및 복사 서비스 제공
- 총사업비 : 비예산

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
원문정보검색서비스 협약	2개관				
학술정보공동이용 서비스 실시	1식				

추진 실적

- 추진총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
원문정보검색서비스 협약	2개관	2개관	100%
학술정보공동이용 서비스 실시	1식	1식	100%
		달성도(이행률)	100

- 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2010. 7	원문정보검색서비스	국회도서관, 국립중앙도서관 협약체결
2010. 7	학술정보공동이용	한국교육학술정보원과 협약체결

사업 성과

- 도서정보 공동이용 협약을 통해 정보 접근이 어려운 이용자에게 정보를 편리하게 이용할 수 있도록 하여 주민 만족도 제고

세부관리코드	1 - 4 - 바	세부사업명	관악통합도서관 홈페이지 구축				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	도서관 (운영팀)	담당자 (전화번호)	전순일 (5712)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					100%	

사업 개요

- 사업기간 : 2010. 11 ~ 2011. 05
- 내 용
 - 통합도서네트워크 구축에 따른 도서서비스 제공 홈페이지 구축
 - 도서 통합검색 및 대출예약 상호대차 신청 서비스 제공
 - 관악구 도서관 소개 및 독서문화 참여 기회 제공
- 총사업비 : 25백만원(구비)

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	25	25					
	국 비							
	시 비							
	구 비	25	25					
	지방채							
	민 자							

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
통합도서관 홈페이지 구축	1식				

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
통합도서관홈페이지 구축	1식	1식	100%
		달성도(이행률)	100

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2010. 11	방침서수립	
2010. 12	업체선정 및 홈페이지 작업 등	세부사항 협의 및 운영계획 등 수립
2011. 5	홈페이지 오픈	5월 2일 홈페이지 오픈
2011. 6	u-도서관 신청 기능 제공	서울대입구역 무인대출기 신청 오픈
2012. 5	전자책서비스 제공	전자책도서관서비스 오픈
2012. 9	홈페이지 기능 개선	팝업존추가, 보관함신설 등
2013. 3	통합도서관홈페이지 운영	2013.03.13 관악문화관·도서관 운영 총괄

□ 사업 성과

- 관악구 통합도서관 홈페이지를 통하여 이용자가 도서관 방문 없이 편리하게 통합검색 및 대출예약, 상호대차 신청 등 도서서비스를 이용토록하여 이용자 중심의 도서서비스 제공