

# 민선5기 구정운영기본계획 추진성과

(주관부서 : 공원녹지과)

2014. 6. 30 현재

관리코드	1 - 9	5대 핵심과제	미래성장 동력으로서 지식문화특구		
주관부서	공원녹지과	사업명	관악산 “사이버 자연생태박물관”운영		
<b>《 사업목적 》</b> 관악산의 우수한 자연 환경을 사이버 공간에서도 체험할 수 있도록 데이터베이스를 구축하여 우리구의 우수한 자연 환경 홍보 및 교육의 장으로 활용					
<b>《 사업개요 》</b> ○ 사업기간 : 2011. 6. ~ 2012. 2. ○ 주요사업 - 관악산 자연생태 및 공원 이용 정보를 한번에 알 수 있는 정보 안내 페이지 제공 - 생태 동영상은 타사이트(환경부 자연생태라이브러리)로 Link하여 자료 활용 ○ 총사업비: 비예산					
<b>연 차 별 추 진 계 획</b>					
	2010	2011	2012	2013	2014
투자계획(백만원)		비예산			
<b>〈단계별 투자내용〉</b> ○ 정보(링크) 페이지 작성					

세부관리코드	1-9	세부사업명	관악산 사이버 자연생태박물관 운영			
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속( )		부서명 (팀 명)	공원녹지과 (생활공원팀)	담당자 (전화번호)	이은국 (880-3681)
추진상황	완 료		추진중		부진 및 미착수 사유	
	종결사업	계속사업	정상	부진		
	○				100	

## □ 사업 개요

### ○ 사업 내용 변경

- 기존 관악산에서 생태계 동영상을 녹화하여 홈페이지를 구축하는 용역 방식  
 → 구 홈페이지에 관악산 생태계 정보 페이지 제공 후 타 사이트(환경부)로 링크하여  
 생태 동영상을 활용하는 비예산 방식으로 변경

- 우리구 홈페이지에 “관악산 자연생태박물관” 배너를 달아 안내 페이지로 연결
- 관악산에 서식하는 동식물을 과, 증명별로 분류한 정보 제공 페이지 열람
- 동식물 정보 습득 후 환경부 자연생태라이브러리로 링크하여 해당 생태 동영상 정보 제공

□ 추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위/%)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
정보(링크) 페이지 작성		80	20		

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
정보 페이지 구축	1식	1식	100%
		달성도(이행률)	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2010.10.01	운영 계획 수립	
2011.05.	사업 계획 변경	비예산 사업으로 추진
2011.06. ~ 11.	생태 정보 자료 수집 및 안내페이지(안) 작성	
2011.12.14	안내페이지 구축 협조	공원녹지과→홍보전산과
2012.02.10	구축 완료, 홈페이지 게시	
2012.02.21	보도자료 배포	

□ 사업성과

- 구 홈페이지 서버에 타 사이트(환경부)로 동영상을 링크하여 비예산으로 추진
- 관악산 자연생태계에 대한 정보 제공으로 정보 욕구 충족 및 어린이들 자연 학습의 장 마련
  - 관악산 서식 동식물 7종(양서류·파충류, 곤충·거미, 포유류, 조류, 어류, 육상식물, 보호동식물) 발생 빈도별로 분류
  - 관악산 서식 36종의 야생 동식물 정보 및 동영상을 링크로 제공
  - 환경부, 서울시 생태라이브러리 사이트 및 문헌 등 관련자료 소개.