

민선5기 구정운영기본계획 추진성과

(주관부서 : 교육사업과)

2014. 6. 30 현재

관리코드	II - 3	5대 핵심과제	꿈과 희망이 넘치는 교육혁신특구
주관부서	교육사업과	단위사업명	우수명문학교 육성

《 사업목적 》

활기차고 행복한 학교를 만들기 위해 공립학교 수준을 획기적으로 개선하고, 각급학교에 대한 교육지원을 강화하여 지역 사회 우수명문학교를 육성하고자 함.

《 사업개요 》

- 사업기간 : 2010. 7. ~ 2014. 6
- 주요사업
 - 특성화고 운영지원
 - 서울형 혁신학교 운영지원
 - 일반계 고등학교 경쟁력 강화
 - 서울대학교 사범대학 제2부설 고등학교 유치
 - 구암고등학교 신설
- 총 사업비 : 67,049백만원 (사업이행율 : 81 %)

구 분	총 사 업 비 (백만원)					추진상황			이행률 (%)	비고
	소계	국비	시비	구비	민자	정상	부진	미추진		
총계	67,049	58,808		8,241					81	
특성화고 운영지원사업	2,104			2,104		○			96	
서울형 혁신학교 운영지원사업	1,393			1,393		○			99	
일반계 고등학교 경쟁력강화 사업	4,744			4,744		○			88	
서울대학교 사범대학 제2부설 고등학교 유치	29,198	29,198					○		20	
구암고등학교 신설	29,610	29,610				○			100	

○ 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

소계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
67,049	5,861	29,590	4,600	21,164	5,834

연 차 별 추 진 계 획

	2010	2011	2012	2013	2014
투자계획(백만원)					
〈단계별 투자내용〉					
○ 특성화고 운영지원사업					
○ 서울형 혁신학교 운영지원사업					
○ 일반계 고등학교 경쟁력강화사업					
○ 서울대학교 사범대학 제2부설 고등학교 유치					
○ 구암고등학교 신설					

세부관리코드	II - 3 - 가	세부사업명	특성화고 운영지원				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	교육사업과 (교육정책팀)	담당자 (전화번호)	박현주 (5653)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					96	

사업 개요

- 사업기간 : 2010.7. ~ 2014. 6
- 내 용 : 특성화고등학교 교육경쟁력 강화를 위한 교육경비 지원 강화
 - 특성화고등학교 : 서울관광고, 서울여자상업고, 영락유헬스고, 광신정보산업고
 - 마이스터고 : 미림여자정보과학고
 - 과학중점학교 육성 : 성보고등학교
- 총사업비 : 2,104백만원

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	2,104	404	600	500	300	300	
	국 비							
	시 비							
	구 비	2,104	404	600	500	300	300	
	지방채							
	민 자							

추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위:백만원)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
특성화고 운영지원	일반계 1 전문계 4	일반계 1 전문계 4	일반계 1 전문계 5	일반계 1 전문계 5	일반계 1 전문계 5
- 소요예산(백만원)	404	600	500	300	300

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
특성화고 운영지원	2,104백만원	2,020백만원	96%
		달성도(이행률)	96

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2010년	2010년 교육경비지원 6개교 525,990천원	프로그램 및 환경개선비 등
2011.2.10	2011년 교육경비지원 6개교 521,997천원	프로그램 및 환경개선비 등
2011.5.25	2011년 제2차 교육경비지원 1개교 20,000천원	프로그램비 지원
2011.6.22	「꿈과 희망이 넘치는 교육혁신특구」 실현을 위한 공모사업 1개교 22,500천원	프로그램비 지원
2011.11.22	2011년 교육경비지원 1개교 15,000천원	환경개선비(건강매점)
2012.2.20	2012년 교육경비지원 6개교 480,355천원	프로그램 및 환경개선비 등
2012.6.26	2012년 2차 교육경비 지원 2개교 62,716천원	프로그램 및 환경개선비
2012.10.31	2012년 3차 교육경비 지원 1개교 17,000천원	관광고 환경개선비(농구장보수공사)
2013. 2.20	2013년 1차 교육경비 지원 5개교 226,850천원	프로그램 및 환경개선비 등
2013.10.10	2013년 3차 교육경비 지원 1개교 7,000천원	환경개선비
2014.02.19	2014년 1차 교육경비 지원 6개교 121,070천원	프로그램

□ 향후 계획

○ 특성화고 교육경비보조금 사업목표달성도 96%로 민선5기 사업 종료

세부관리코드	II - 3 - 나	세부사업명	서울형 혁신학교 운영지원				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	교육사업과 (교육정책팀)	담당자 (전화번호)	박현주 (5653)
추진상황	완 료		추진중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					99	

사업 개요

- 사업기간 : 2010.7. ~ 2014.6.
- 내 용 : 서울형 혁신학교 운영지원(서울원당초, 서울남부초, 인현고)
- 총사업비 : 1,393백만원

〈연차별 자원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	1,393	193	600	300	150	150	
	국 비							
	시 비							
	구 비	1,393	193	600	300	150	150	
	지방채							
	민 자							

추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위:백만원)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
서울형 혁신학교 운영지원	고 1	초등학교 2 중 학교 1 고등학교 1	초등학교 2 중 학교 1 고등학교 1	초등학교 2 고등학교 1	초등학교 2 고등학교 1
- 소요예산(백만원)	193	600	300	150	150

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
서울형 혁신학교 운영지원	1,393백만원	1,382백만원	99 %
		달성도(이행률)	99

○ 일정별 추진실적

- 지정현황

- 자율형 공립고 1개교 지정(당곡고 2009년)
- 서울형 혁신학교 3개교 지정(서울원당초, 서울남부초, 인현고)
- 예비 서울형 혁신학교 1개교 지정(관악중)

- 지원현황

일자	추진사항	세부내용
2010년	2010년 교육경비지원 2개교 259,000천원	초등 및 고등학교 각 1개교 지원
2011.2.10	2011년 교육경비지원 2개교 280,900천원	초등 및 고등학교 각 1개교 지원
2011.6.22	「꿈과 희망이 넘치는 교육혁신특구」 실현을 위한 공모사업 1개교 30,000천원	고등학교 1개교 지원
2011.11.22	2011년 교육경비 지원 2개교 105,900천원	예비혁신학교 초등 및 고등학교 각 1개교 지원
2012.2.20	2012년 교육경비 지원 4개교 400,567천원	총 4개교 지원 (원당초, 남부초, 당곡고, 인현고)
2012.6.26	2012년 2차 교육경비 지원 3개교 67,001천원	예비혁신학교 포함 지원
2012.10.31	2012년 3차 교육경비 지원 1개교 27,000천원	관악중학교-예비혁신학교 (성적처리실 확보 및 양궁부동계훈련 지원)
2013.02.20	2013년 1차 교육경비 지원 3개교 125,334천원	총 3개교 지원 (원당초, 남부초, 인현고)
2014.02.19	2014년 1차 교육경비 지원 3개교 87,400천원	총 3개교 지원 (원당초, 남부초, 인현고)

□ 향후 계획

- 서울형 혁신학교 지원 사업목표달성도 99%로 민선5기 사업 종료

세부관리코드	II - 3 - 다	세부사업명	일반계 고등학교 경쟁력 강화				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	교육사업과 (교육정책팀)	담당자 (전화번호)	박현주 (5653)
추진상황	완 료	추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유	
	종결사업	계속사업	정상				
	○				88		

사업 개요

- 사업기간 : 2010. 7 ~ 2014. 6.
- 내 용 : 일반계 고등학교 경쟁력 강화를 위한 지원확대
- 총사업비 : 4,744백만원

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	4,744	1,244	1,700	800	500	
	국 비						
	시 비						
	구 비	4,744	1,244	1,700	800	500	
	지방채 민 자						

추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위:백만원)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
일반계고등학교 경쟁력강화	인문계 8 예술계 1	인문계 8 예술계 1	인문계 10 예술계 1	인문계 10 예술계 1	인문계 10 예술계 1
- 소요예산	1,244	1,700	800	500	500

추진 실적

- 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
일반계 고등학교 경쟁력 강화	4,744백만원	4,181백만원	88%
		달성도(이행률)	88

- 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2010년	2010년 교육경비 지원 1,117,182천원	고등학교 8개교 지원
2011.2.10	2011년 교육경비 지원 997,287천원	고등학교 8개교 지원
2011.5.25	2011년 제2차 교육경비 지원 968천원	고등학교 1개교 지원
2011.6.22	「교육혁신특구」 실현을 위한 공모사업 1개교 5,650천원	고등학교 1개교 지원
2011.11.22	2011년 제3차 교육경비 지원 15,000천원	고등학교 1개교 지원
2012.2.20	2012년 1차 교육경비 지원 1,053,936천원	고등학교 11개교 지원
2012.6.22	2012년 2차 교육경비 지원 140,088천원	고등학교 4개교 지원
2013.2.20	2013년 1차 교육경비 지원 460,561천원	고등학교 11개교 지원
2013.6.14	2013년 2차 교육경비 지원 45,000천원	고등학교 3개교 지원
2014.2.19	2014년 1차 교육경비 지원 346,720천원	고등학교 11개교 지원

세부관리코드	II - 3 - 라	세부사업명	서울대학교 사범대학 제2부설고등학교 유치				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	교육사업과 (대학협력팀)	담당자 (전화번호)	최재경 (5681)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					20%	학교설립 협약체결 동의(안) 보류 (서울시의회)

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2009. 11. ~ 2014.
- 위 치 : 관악구 봉천동 259번지 일대(낙성대 맞은편)
- 규 모 : 대지면적 25,337㎡, 총 30학급 750명(국제학급 6학급 포함)
- 유 형 : 자율형 공립고등학교
- 총사업비 : 29,198백만원(국비, 보상비 11,818/시설비 17,380)

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	1,100	-	1,100	-	-	
	국 비	1,100	-	1,100	-	-	
	시 비						
	구 비						
	지방채						
	민 자						

□ 추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
서울사대 제2부설고 유치	서울사대부고 신설동의	도시계획변경 절차추진			도시계획 변경, 협약체결, 기본계획 수립, 부지확보 건축공사 시행

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
서울사대 제2부설고 유치	1개교 개교	설립관련 협의	20%
		달성도(이행률)	20%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2010.9. 15	서울사대부고 신설 동의	자율형 공립고 형태로 신설 동의(시교육청)
2010.10.21	학교설립 관련 후속조치 요청	서울대 및 시교육청에 후속조치 요청(교과부)
2011. 5.~8.	도시계획변경을 위한 용역 추진	용역비 교부에 따른 업체 선정 및 용역 추진(서울대)
2011.9.~12.	도시계획변경 절차 추진(관악구)	주민 및 구의회 의견청취, 구 도시계획위원회 자문
2012. 1.~현재	제2부설고 추진 정상화를 위한 협의	서울대 사대, 관내 의원 등과 면담 및 대응방안 협의

□ 향후 계획

○ 2014. ~

- 도시관리계획 변경 결정(서울시)
- 시의회 협약체결 동의안 상정, 공유재산 관리계획 심의 및 건축예산 확보(시교육청)
- 학교설립 협약체결 및 기본계획 수립, 부지확보(시교육청-서울대)

○ 2014. ~ : 건축공사 시행(시교육청)

- ※ 학교설립 주체인 시교육청에서 협약체결 동의안 가결을 사업추진을 위한 선행조건으로 주장하여 동의안 시의회 통과 이후 후속 일정이 추진될 예정임.

□ 추진상 문제점 및 대응방안 (타부서 협조사항 작성)

- 학생 수 감소에 따른 시교육청의 고등학교 추가 신설 수요에 대한 회의적 반응
⇒ 공교육 선진화를 위해 학급당 학생수를 지속적으로 낮춰나갈 필요성 있음 설득
- 상대적 낙후 우려로 인한 인근 고등학교, 서울시의회 교육위원들의 반대
⇒ 인근 공립학교 교육 수준 개선을 위한 적극 지원 및 제2부설고를 거점으로 사범대학과 교사 재교육, 우수 프로그램 보급을 위한 협조 체계 구축
- 서울대 사범대와 긴밀한 협조를 통해 건립 정상화 추진
- 서울시교육청, 교육위원 대상 서울사대 제2부설고 신설 필요성 지속 설득
⇒ 우수 고등학교 유치에 대한 구민 열망, 관내 고등학교 상향 평준화에 기여 및 우수 학생 타지역 유출 방지, 서울대학교 사범대학의 연구 기능 강화

□ 타기관(중앙부처 및 서울시 등)과 협조사항

○ 서울대학교

- 학교설립(자율형 공립고) 요청 및 협약 체결(서울시교육청)
- 서울시 소유부지에 대한 무상사용 허가 협의 및 사유지 매입

○ 서울시교육청

- 학교설립(자율형 공립고) 계획 통보 및 협약 체결(서울대)
- 학교 부지 확보, 공유재산 관리계획 심의 및 건축예산 확보(기재부, 서울시)
- 교사 건축 관련 설계, 계약, 공사 등 추진

세부관리코드	II - 3 - 마		세부사업명		구암고등학교 신설			
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()				부서명 (팀 명)	교육사업과 (교육정책팀)	담당자 (전화번호)	박현주 (5653)
추진상황	완료		추진 중		미착수	이행률	부진 및 미착수 사유	
	종결사업	계속사업	정상	부진				
	○					100		

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2010.10 ~ 2012. 5
- 내 용
 - 위 치 : 성현동 1712-25 외 3필지
 - 학 급 수 : 총 27학급(학생수 945명)
 - 부지면적 : 13,500 m^2 (봉천동 10,300 m^2 , 상도동 3,200 m^2)
 - 건축면적 : 3,373.11 m^2 (건축연면적 14,453.40 m^2)
 - 개 교 : 2012. 3. 2
- 총사업비 : 29,610백만원(토지매입비 75.84억원 별도)

〈연차별 자원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	29,610	4,020	25,590				
	국 비	29,610	4,020	25,590				토지매입비 별도
	시 비							
	구 비							
	지방채							
	민 자							

□ 추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위/%)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
(가칭)구암고등학교 건립	착공		개교 (9학급)		

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
구암고등학교 신설	1개교 개교	1개교 준공 및 개교	100 %
		달성도(이행률)	100

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2010. 9. 5	실시설계 완료	
2010.10. 20	시공사 선정	대흥토건(주), 대정건설(주)
2010.10. 27	공사 착공	
2012. 2. 29	공사 부분 준공	교실, 체육관, 식당
2012. 3. 2	개교	9학급 278명
2012. 5	완공	
2012. 9	개교식	