

민선5기 구정운영기본계획 추진성과

(주관부서 : 청소행정과)

2014.06.30 현재

관리코드	Ⅳ - 3	5대 핵심과제	주거환경 특구
주관부서	청소행정과	단위사업명	청소인프라 확충으로 쾌적한 환경개선

《 사업목적 》

폐기물 수거체계를 효율적으로 개선하고 보라매 클린센터의 반입폐기물에 대해 안정적이고 빠른시간내에 깨끗하게 처리하기 위해 노후시설 정비·보완, 재활용센터 확장이전 등 청소관련 기반시설을 개선·확충

《 사업개요 》

- 사업기간 : 2010. 7. 1 ~ 2014. 6. 30
- 주요사업
 - 재활용품 수거방법 개선
 - 관악클린센터 환경정비
 - 재활용센터 확장이전
 - 자원회수시설 공동이용 추진
 - 청소행정 준공영제 도입
- 총 사업비 : 4,584백만원 (사업이행율 : 100%)

구 분	총 사업비 (백만원)					추진상황			이행률 (%)	비고
	소계	국비	시비	구비	민자	정상	부진	미추진		
총계	4,584		18	4,566		5			100	
재활용품 수거방법 개선	1,105			1,105		○			100	
클린센터 환경정비	386			386		○			100	
재활용센터 확장이전	69		18	51		○			100	
자원회수시설 공동이용	3,000			3,000		○			100	
청소행정 준공영제	24			24		○			100	

- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

소계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
4,584	68	124	41	170	3,256	925

연 차 별 추 진 계 획

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
투자계획(백만원)	68	124	41	170	3,256	925
〈단계별 투자내용〉						
○ 재활용품수거개선						
○ 클린센터환경정비						
○ 재활용센터확장이전						
○ 자원회수시설 공동이용						
○ 청소행정 준공영제						

세부관리코드	Ⅳ - 3 - 가		세부사업명	재활용품 수거방법 개선				
추진시기	임기 내 완료() / 임기 후 계속(○)			부서명 (팀 명)	청소행정과 (작업관리)	담당자 (전화번호)	고경환 (6211)	
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유	
	종결사업	계속사업	정상	부진				
			○			100%		

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2012. 1월 ~ 계속

○ 내 용

- 각종 폐기물 수집·운반체계 및 인력·장비·수지분석 용역 시행
 - 재활용품 및 대형생활폐기물 수거의 적정인력·장비 분석
 - 재활용품 및 대형생활폐기물 수거 민간대행에 따른 비용 및 수지분석
- 청소체계 개선방안 및 인력진단 연구용역 결과에 따라 3개 구역 민간대행 추진
- 재활용품 및 대형생활폐기물 수거 민간대행 미실시에 따른 기간제 근로자 채용

○ 총사업비 : 1,105백만원

〈연차별 자원 소요〉

(단위:백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	2015	비고
재 원 별	계	1,105			18	112	50	925
	국 비							
	시 비							
	구 비	1,105			18	112	50	925
	지방채							
	민 자							

□ 추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014	2015
청소행정 개선방안 및 인력·장비 진단 용역			청소행정개선 용역시행			
청소행정 개선방안 방침 수립 및 시행			민간대행 확대 2개 구역선정 및 예산편성	환경미화원 감축에 따른 기간제근로자 및공공근로자수거지원	환경미화원감축에 따른 기간제 근로자 채용	재활용품수집운반 민간대행 시행

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
관악구 청소행정 개선방안 및 인력 장비 진단 연구용역	용역시행	용역보고서 제출	100%
3개구역 민간대행 추진	예산편성 및 시행	예산 미반영 대책으로 기간제근로자 12명 채용, 환경미화원 16명 신규채용	100%
환경미화원 인원감축에 따른 기간제 근로자 및 공공근로자 재활용수거지원	모집 및 배치	배치 완료	100%
		달성도(이행률)	100%

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2012. 1.20	용역계획 수립	관악구 청소행정 개선방안 및 인력 장비 진단 연구용역
2012. 2. 6	용역 발주 및 용역 시행	2012. 2. 6 ~ 7. 4(150일간)
2012.12. 7	폐기물수거민간대행확대계획수립	용역결과에 따른 세부계획 수립
2013. 3. 4	환경미화원 인원 감축에 따른 기간제 근로자 채용	환경미화원 인원감축(12년 : 4명, 13년 : 14명) 기간제 근로자 8명 채용 수거업무 지원
2013. 4. 1	공공근로자 지원	공공근로자 9명 수거업무 지원
2013.11.25	재활용 수집운반 민간대행 방침 및 예산편성(예산 미반영)	3개구역 민간대행 / 소요예산 925백만원
2014.2.17	환경미화원 신규자 채용	환경미화원 16명 신규채용
2014.4.21	기간제근로자(환경미화원)채용	기간제근로자 4명 채용

□ 향후 계획

- 재활용 수집·운반 및 대형폐기물 처리업체 선정심의위원회 구성·운영
- 2015년도 재활용품 수집·운반 및 대형폐기물 처리 예산 확보 및 시범시행

□ 결과활용

- 저비용·고효율의 청소서비스 개선을 위한 중·장기대책 수립
- 환경미화원 감소에 따른 청소인력의 효율적 활용방안 추진
- 각종 폐기물 수거 민간대행 확대 기본방안 마련

세부관리코드	Ⅳ - 3 - 나	세부사업명	관악클린센터 환경정비					
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()				부서명 (팀 명)	청소행정과 (시설장비팀)	담당자 (전화번호)	황춘식 (6231)
추진상황	완 료	추진 중		미착수	이행률	부진 및 미착수 사유		
	종결사업	계속사업	정상					
	○				100%			

사업 개요

○ 사업기간 : 2010. 7. 1 ~ 2014. 6. 30

○ 내 용

- 적환장 폐수처리시설 정비
- 적환장 전기시설 정비
- 적환장 무인자동 계량시스템 구축
- 적환장 노후 출입문 정비
- 선별장 소화, 전등설비 설치
- 선별장 폐수처리시설 설치 및 바닥보수
- 적환장 자동분사 시스템 구축(음폐투하장 악취저감시설 구축)

○ 총사업비 : 386백만원

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	386	68	55		57	206
	국 비						
	시 비						
	구 비	386	68	55		57	206
	지방채						
	민 자						

추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위/개소)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
클린센터 환경정비	2	1	-	2	2

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
클린센터 환경정비	7개 항목	7개 항목 완료	100%
		달성도(이행률)	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2010.12.30	보라매적화장 폐수처리시설 정비	폐수처리시설 정비
2010.12.30	보라매적화장 전기시설 정비	조명등 55조, 분전반 1조 설치
2011.04.19	보라매적화장 무인 자동 계량시스템 구축	적화장 계량시스템 설치
2013.05.15	적화장 노후출입문 교체	노후출입문 2개소 교체
2013. 5. 10	선별장 소화, 전등설비 설치	소화기 12개, 조명등 10조 설치
2014. 3. 31	선별장 폐수처리시설 설치 및 바닥보수	1,200㎡ 바닥포장, 70m 하수관로 설치
2014. 6. 30	음폐투하장 악취저감시설 구축	출입문 설치, 바닥포장, 호퍼 교체 등

세부관리코드	Ⅳ - 3 - 다	세부사업명	재활용센터 확장 이전				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	청소행정과 (자원순환)	담당자 (전화번호)	권영은(6222)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행률	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					100%	

사업 개요

- 사업기간 : 2010. 07. 01 ~ 2014. 06. 30
- 내 용
 - 재활용센터 개보수공사
 - 위탁운영 관련 조례 제정
 - 위탁운영체 모집공고 및 선정

○ 총사업비 : 69백만원

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	69	69				
	국 비						
	시 비	18	18				
	구 비	51	51				
	지방채						
	민 자						

추진 실적

- 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
재활용센터 개보수 공사	공사 완료	2011. 6 ~ 9 공사 완료	100%
재활용센터 관련 조례 제정	조례 제정	2011. 10 조례제정 공포	100%
재활용센터 사용료 징수	2012~2014년 사용료 징수	76,674,068원	100%
위탁운영 실적	업체 선정, 위탁운영	판매건수 : 22,003점 판매금액 : 612,260천원	100%
		달성도(이행률)	100.00

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2011. 6. 4	설계변경 발주	재활용센터 개보수공사 설계 변경
2011. 7. 11	설계 준공	재활용센터 개보수공사 설계 준공
2011. 7. 12	개보수 공사 발주	재활용센터 개보수공사 발주
2011. 7. 27	낙찰업체 계약 및 착공	재활용센터 개보수공사 시행
2011. 9. 4	개보수 공사 준공	재활용센터 개보수공사 준공
2011. 9. 15 ~ 9.18	재활용센터 이전	舊 조원동주민센터(신림동 564-4)로 이전
2011. 10. 13	관련 조례 제정 및 공포	서울특별시 관악구 재활용센터의 설치 및 운영에 관한 조례
2012. 2. 6	재활용추진협의회 심의회 개최	재활용센터 위탁운영자 선정을 위한 심의회 개최 및 위탁운영자 선정
2012. 3. 1	재활용센터 위탁 운영	2012. 3. 1 ~ 2016. 2. 29 재활용센터 위탁 운영 (1회재위탁)

세부관리코드	Ⅳ - 3 - 라	세부사업명	자원회수시설 공동이용 추진				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	청소행정과 (시설장비)	담당자 (전화번호)	항춘식 (6231)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행률	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○						

사업 개요

- 사업기간 : 2010. 07. 01 ~ 2014. 06. 30
- 내 용
 - 서울시 4개 자원회수시설 중 강남자원회수시설 공동이용 추진
 - 서울시 및 강남자원회수시설 주민지원협의체와 협약 완료 후 2013.5.3 부터 우리구 생활폐기물을 일 40톤 반입 중(사업 조기완료)
- 총사업비 : 3,000백만원

〈연차별 자원 소요〉

(단위: 백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	3,000				3,000	
	국 비						
	시 비						
	구 비	3,000				3,000	
	지방채 민 자						

추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위/개소)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
서울시 자원회수시설 공동이용					1

추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
서울시 자원회수시설 공동이용	1회	1회	100%
		달성도(이행률)	100

○ 일정별 추진실적

일 자	추진 사항	세부 내용
2010.10.06	민선5기 구정운영 기본계획 수립	작업호퍼 4개라인(4,000㎡)
2011.03.07	폐기물기본계획수립에 자원회수시설 추가확보 건의	자원회수시설 추가 건립계획 반영 건의
2011.03.15	서울시 자원회수시설 이용에 형평성 있는 시책요청	미반입 4개 자치구 대책수립 요청
2011.05.23	서울시 자원순환과 방문협의	일일 최소 20톤이상 반입 요청
2011.08.01	서울시 자원회수시설 수해쓰레기반입 협조요청	수해쓰레기 강남소각장 반입 요청
2011.10.13	구로구청 방문협의	광명소각장에 관악구 쓰레기 반입가능 여부 타진
2011.11.12	강남자원회수시설 방문 협의	신규반입 참여의 어려움점, 시설운영사항 문의
2011.12.15	서울시자원순환과 방문 협의	서울시에서 2012년도 자치협의체와 협의 중재 수용
2012.02.17	서울시와 주민지원협의체간 협상사항 문의	서울시와 주민협의체간 협의사항에 대하여 문의
2012.03.27	서울시자원순환과 방문 협의	공동이용에 따른 절차가 어떻게 되는 지 문의
2012.05.11	서울시자원순환과 방문 협의	서울시에 강남주민지원협의체와의 면담추진 요청
2012.05.24	서울시자원순환과 방문 협의	자원순환과에서 주민협의체와 면담추진 조속히 요청
2012.06.13	서울시, 관악구, 주민협의체간 1차 면담	공동이용에 따른 1차 면담 실시 - 공동이용 긍정적
2012.08.09	서울시, 관악구, 주민협의체간 2차 면담	공동이용에 따른 2차 면담 실시 - 구두약속 확답
2012.09.18	강남주민지원협의체 워크숍 실시	관악구 공동이용 정식으로 안건 상정 - 추후 통보
2012.10.03	강남주민지원협의체 위원 면담	공동이용시 반입에 따른 주민지원협의체 의견 교환
2012.10.17	강남주민지원협의체 위원 면담	공동이용시 반입에 따른 주민지원협의체 의견 교환
2012.11.27	관악구와 주민지원협의체간 합의서 체결	공동이용에 따른 반입량 등을 규정한 합의 체결
2013.05.03	관악구 생활폐기물 반입 실시	공동이용에 협약에 따라 일40톤씩 반입중, 사업완료

□ 향후 계획

우리구 생활폐기물을 일40톤 반입 중에 있으며, 반입 제재조건을 위반하여 반입하지 못하는 사례가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하고자 함

세부관리코드	Ⅳ - 3 - 마	세부사업명	청소행정 준공영제 도입				
추진시기	임기 내 완료() / 임기 후 계속(○)			부서명 (팀 명)	청소행정과 (작업관리)	담당자 (전화번호)	김대규 (6202)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
			○			100%	

사업 개요

- 사업기간 : 2011. 1월 ~ 계속
- 내 용
 - 청소인력·장비기준 및 임금 지급기준 설정·운영
 - 대행업체 평가결과에 따른 인센티브 및 페널티 부여
 - 구 지정 공인회계사에 의한 대행업체 회계감사 실시
 - 공정한 평가결과에 따라 인센티브 및 페널티 부여로 대행업체간 선의의 경쟁 유도
 - 청소차량 구입 대행업체 무상대부
 - 청소차량 공영차고지 확보
- 총사업비 : 24백만원

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	24			23	1		
	국 비							
	시 비							
	구 비	24			23	1		
	지방채							
	민 자							

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
종사원 임금인상		전년대비 10%	전년대비 10%	전년대비 5%	전년대비 5%
노후차량 대체차 시행		5대	6대	6대	3대
공영차고지 확보		34면			16대

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
관악구 청소행정 개선방안 및 인력 장비 진단 연구용역	용역시행	용역보고서 제출	100%
종사자 후생복지 지원	임금인상 등	임금인상, 휴게실 확충 등	100%
장비 개선 지원	차량 및 차고지 지원	차량 무상대부 및 차고지 확보	100%
		달성도(이행률)	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2011. 1	대행업체 환경미화원 임금인상	대행업체 환경미화원 임금 10% 인상
2011. 4	대행업체 회계감사 용역	청소 대행업체 10개소 회계감사 실시
2011. 9	청소차량 공영차고지 확보	대행업체 16대, 직영 18대 청소차량 주차
2011. 10	대행업체 평가조례 개정	평가기준 및 평가결과 등급 등 개정
2011. 12	청소차량 무상대부	대행업체 8대 무상대부 완료
2011. 12	대행업체 환경미화원 후생복지 지원	환경미화원 휴게실 4개소 확충
2011. 12	대행업체 노후 청소차량 대·폐차	15년 이상 노후차량 11대 대·폐차 완료
2012. 6.	2012. 대행업체 평가	상반기 대행업체 평가 완료
2012. 12	2012. 대행업체 평가	하반기 대행업체 평가 완료
2012. 12	대행업체 종사원 임금인상	대행업체 종사원 임금 10% 인상
2013. 2.	2013 청소준공영제 추진계획	년 청소 준공영제 세부계획 수립
2013. 3.	대행업체 차량 대·폐차 계획 승인	13년 : 6대, 14년 : 3대 대폐차 계획승인
2013. 6	대행업체 상반기 평가	상반기 대행업체 평가 완료
2013.12	대행업체 하반기 평가	상반기 대행업체 평가 완료

□ 향후 계획

- 청소대행업체 환경미화원 임금을 서울시 타 자치구 평균 수준까지 매년 종사원 임금 5% 인상 추진
- 청소차량 공영차고지 확보 지속 추진