

1-2 관악 중소벤처진흥원 설립 및 효율적 운영

사업성격	■ 신규 □ 계속	완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후	사업기간	2022.~2026.
중앙정부 도움필요성	□ 해당없음 ■ 도움필요 (□ 제도 □ 재정 ■ 권한)			사업주체	□ 국가 □ 서울시 ■ 자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타
	123	-	-	123	-
사업담당	일자리벤처과장: 윤부성(23879-6670) 벤처밸리조성팀장: 이대일(236680) 담당: 김선영(236686)				

- ◆ 관악S밸리 벤처기업육성촉진지구 지정에 따라 기업 이전 수요 증가
- ◆ 관악S밸리 정책을 지원하고 관내 중소·벤처기업의 체계적 지원을 위한 전문기관 설립·운영

1 현황 및 정책목표

□ 관악S밸리 외연 확장

- 관악S밸리 조성 사업에 서울시, 서울대 및 KT, KB금융지주, 우리금융지주 등 다양한 민간기업이 참여
- ‘관악S밸리 벤처기업육성촉진지구’ 지정(2022. 1. 10.) 등의 영향으로 벤처·창업 기업은 물론 유관기관, 민간기업의 이전 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망
 - 입주기업 모집 시 최고 22.6:1(2020. 2.)의 경쟁률을 보임
 - 국내 공유오피스 기업 ‘패스트파이브’ 사당점(남현동 소재) 개점
 - 관내 벤처기업(벤처기업법에 따른 인증 기업) 수의 꾸준한 증가

년도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
벤처기업 수	123개	131개	132개	146개	149개	192개	193개	196개

□ 종합적이고 체계적인 지원 정책을 통한 지속가능성 확보

- 명실상부한 벤처밸리 조성을 위해서는 장기간 종합적이고 체계적인 지원 정책 필요
- 산업체 및 현장의 의견이 반영된 지원사업 도출과 관악구의 벤처·창업정책과 조응할 수 있도록 산업체와 구와의 의견 조율을 위한 전담기관 필요
- 벤처·창업정책의 컨트롤타워 역할을 수행할 전문기관을 설립하여 관악S밸리 내 다양한 사업 주체들의 역할 정립을 통한 사업의 효율성 도모

□ 정책목표

○ 관악 중소벤처진흥원 설립

- 전문기관 용역을 통해 타당성조사 및 기본계획을 수립함으로써 관계법령상 절차의 원활한 이행 도모
- 병행 추진이 가능한 절차의 동시 진행으로 중소벤처진흥원 설립 기간 단축

○ 중소·벤처기업의 종합적·체계적 지원

- 중소벤처진흥원의 성공적 운영을 통해 민선8기 정책목표의 효과적 달성
- 지속발전 가능한 벤처·창업 생태계 조성

【 주민참여 】

○ 설문조사: 2022. 12. 14.~12. 29.

- 관악구 벤처·창업의 중요성, 경쟁력 및 향후 발전 가능성
- 중소벤처진흥원 설립 필요성, 설립 적정시기 및 주요 기능
- 중소벤처진흥원 설립 기대효과 등

2 추진계획 [정책개요]

□ 관악 중소벤처진흥원 설립

○ 설립형태: 출연기관

○ 주요기능

- 관악구 산업 진흥 기반 조성 및 운영
- 인력·자금·투자 등 벤처·창업기업 성장에 필요한 지원
- 국내·외 판로개척 및 기업 브랜드화 지원
- 창업보육센터 설치·운영 등 기업 보육에 관한 지원 등

○ 추진절차

세부 추진 절차	소요예산	일 정
① 설립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	43백만 원	2022. 11.~2023. 3.
② 서울시(공기업담당관) 사전협의	-	2023. 3.~2023. 5.
③ 설립 운영의 타당성 등에 대한 검토(서울연구원)	80백만 원	2023. 7.~2024. 4.
④ 출자·출연 기관 운영심의위원회 심의·의결 등	-	2024. 4.~2024. 5.
⑤ 서울시 협의(출자·출연 기관 설립계획서 검토)	-	2024. 6.~2024. 7.
⑥ 조례 제정	-	2024. 8.~2024. 10.
⑦ 출연동의안 제출 및 출연금 편성	-	2024. 10.~2024. 12.
⑧ 정관 제정, 임직원 공모 및 임명, 설립 등기 등	-	2025. 1.~2025. 6.
⑨ 관악 중소벤처진흥원 설립·운영 개시	-	2025. 7.~

□ 총사업비: 123백만 원(구비)

3 추진일정

구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1 타당성조사 및 기본계획 수립 용역																			
2 타당성검토 및 서울시 협의																			
3 조례 제정																			
4 출연동의안 제출 및 출연금 편성																			
5 정관제정, 임직원 공모 및 임명 등																			
6 관악 중소벤처진흥원 운영																			

【 주요 추진실적 】

- (가칭)관악중소벤처진흥원 설립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역: 2022. 11.~2023. 3.
- 재단법인 관악 중소벤처진흥원 설립 사전협의안 제출(구→시): 2023. 3.
- 사전협의안 심의 결과 통보(시→구) 및 관악구의회 협의: 2023. 5.
- 설립계획 수립 및 서울연구원 타당성검토 의뢰: 2023. 6.
- 서울연구원 타당성검토: 2023. 11.~2024. 7.
 - 검토결과: 계층화분석(AHP) 결과 타당성 있음(0.666)이 타당성 없음(0.334)보다 높게 분석
- 區 출자·출연기관 운영심의위원회 심의: 2024. 8. 20.
- 市 출자·출연기관 운영심의위원회 심의: 2024. 9. 30.
- 관악구의회 설명회: 2024. 10. 17.
- 조례안, 출연동의안 및 예산안 관악구의회 심의: 2024. 11.~12.
- 임원추천위원회 구성 및 운영: 2025. 2.~3.
- 법인 설립허가 및 등기: 2025. 5.
- 출범식 개최 및 운영 개시: 2025. 7.
- 신규 출연기관 지정·고시(행정안전부): 2025. 8.

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	123	123	43	80	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	123	123	43	80	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

5 공약달성 확인지표

구 분		확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1	관악 중소벤처진흥원 설립	설립 진척률	진척률 (%)	100	5	35	80	100	100
					타당성조사 용역 시행	사전협의 계획수립 타당성검토	타당성검토 설립협의 조례제정 출연동의안	정관제정 임직원 공모 설립등기 운영	운영

6 추진실적

☐ 추진실적 총괄

구 분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	민선8기 목표	누적 실적	사 업 이행률(%)	비 고
1	관악 중소벤처진흥원 설립	100	설립 진척률	%	100	100	100.0
총 이행률(%)						100.0	

☐ 예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,193	2,193	-	119	-	737	1,337	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	2,193	2,193	-	119	-	737	1,337	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2022. 11. 9.	용역 착수	타당성조사 및 기본계획 수립 용역 착수
2	2022. 11. 22.	착수보고회	착수보고
3	2023. 1. 17.	중간보고회	중간보고
2	2023. 3. 29.	최종보고회 및 준공	최종보고, 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공

3	2023. 3. 31.	사전협의안 제출	(재)관악 중소벤처진흥원 설립 사전협의안 제출(구 → 시)
4	2023. 5. 9.	사전협의안 심의 결과 통보	사전협의안 심의 결과 통보(시 → 구)
5	2023. 5. 26.	관악구의회 협의	관악 중소벤처진흥원 설립 관련 관악구의회 협의
6	2023. 6. 29.	설립계획 수립 등	설립 계획 수립 및 서울연구원 타당성검토 의뢰
7	2023. 7. 31.	서울연구원 예비검토	서울연구원 예비검토 결과 회신
8	2023. 10. 25.	약정 체결	타당성검토 업무수행 약정 체결
9	2023. 11. 1.	서울연구원 본검토	재단법인 관악 중소벤처진흥원 설립 타당성검토
10	2024. 2. 19.	타당성검토 중간회의	서울연구원 타당성검토 관련 중간회의(1차)
11	2024. 4. 19.	타당성검토 중간회의	서울연구원 타당성검토 관련 중간회의(2차)
12	2024. 7. 31.	타당성검토 완료	서울연구원 타당성검토 완료
13	2024. 8. 1.	타당성검토 결과 공개	타당성검토 결과 홈페이지 공개(~2024. 8. 16.)
14	2024. 8. 20.	운영심의위원회 심의	관악구 출자·출연기관 운영심의위원회 심의
15	2024. 9. 30.	서울시 설립협의	서울시 출자·출연기관 운영심의위원회 심의
16	2024. 10. 16.	설립협의 결과 공개	설립협의 결과 홈페이지 공개(~2024. 10. 31.)
17	2024. 10. 17.	관악구의회 설명회	관악중소벤처진흥원 설립 관련 관악구의회 설명회
18	2024. 11.~12.	관악구의회 심의	조례안, 출연동의안 및 예산안 관악구의회 심의
19	2025. 2. 4.	설립 추진계획(안) 수립	관악중소벤처진흥원 설립 추진계획(안) 수립
20	2025. 2.~3.	임원추천위원회 구성·운영	임원추천위원회 구성, 임원후보 공개모집 및 심사
21	2025. 4. 11.	창립총회 개최	설립경과 보고, 주요안건 심의(설립취지서, 정관 등)
22	2025. 4. 28.	인사청문회 실시	대표이사 후보자 인사청문회 실시(관악구의회)
23	2025. 5. 9.	비영리법인 설립허가	비영리법인 설립허가(서울시 창업정책과)
24	2025. 5. 28.	법인 설립등기	법인 설립등기(서울중앙지방법원 등기국)
25	2025. 7. 1.	출범식 개최	관악중소벤처진흥원 출범식 개최
26	2025. 8. 14.	신규 출연기관 지정·고시	신규 출연기관 지정·고시(행정안전부)

☐ 주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구 분	세 부 내 용
1	2022. 12. 14.~12. 29.	설문조사	관악중소벤처진흥원 설립 관련 주민 및 기업 설문조사
2	2023. 1. 26.	언론/방송보도	벤처기업 1,000개 유치할 것... 관악구, 관악중소벤처진흥원 설립 (한국경제)
3	2023. 3. 15.	언론/방송보도	관악구, 4년간 벤처·창업기업 1,000개 유치한다(뉴스1)

4	2023. 4. 6.	언론/방송보도	관악구, 서울의 실리콘밸리로 만들 것(매일경제)
5	2023. 12. 14.	언론/방송보도	중소벤처진흥원 설립, 창업공간 조성에 S밸리를 벤처창업 메카로 (서울경제)
6	2023. 12. 18.	언론/방송보도	관악구 S밸리, 청년 스타트업 요람으로(헤럴드경제)
7	2024. 8. 1.~8. 16.	광고	서울연구원 타당성검토 결과 공개
8	2024. 10. 16.~10. 31.	광고	서울시 설립협의 결과 공개
9	2024. 10. 17.	언론/방송보도	“관악구를 벤처창업 메카로”...관악중소벤처진흥원 설립 ‘순항’ (연합뉴스 등 3)
10	2025. 2. 20.	언론/방송보도	관악구, 7월 출범 ‘관악중소벤처진흥원’ 임원 공모(연합뉴스 등 3)
11	2025. 5. 13.	언론/방송보도	7월 출범 관악중소벤처진흥원 직원 공개채용(아시아경제 등 3)
12	2025. 7. 1.	언론/방송보도	벤처진흥원·일자리행복주식회사 출범... “관악 일자리 정책 최전선” (연합뉴스 등 4)
13	2025. 7. 28.	언론/방송보도	서울 자치구 최초로 설립한 ‘관악중소벤처진흥원’... “유니콘 기업 머지 않았다”(서울신문)
14	2025. 8. 28.	언론/방송보도	관악중소벤처진흥원, 서울대 기술지주와 유니콘 육성 협약 (연합뉴스 등 5)
15	2025. 10. 14.	언론/방송보도	관악구, ‘관악S밸리 비즈니스지원단 이동상담’ 운영 (헤럴드경제 등 3)
16	2025. 10. 16.	언론/방송보도	관악구, 청소년 창업 인재 육성(헤럴드경제 등 10)
17	2025. 10. 21.	언론/방송보도	관악중소벤처진흥원-한국식품산업클러스터진흥원, 식품 벤처기업 육성을 위한 전략적 업무협약 체결(HCN 등 5)
18	2025. 10. 29.	언론/방송보도	관악S밸리 발전협의회체 활동 시작... 유관기관 협업 강화(HCN)
19	2025. 11. 20.	언론/방송보도	관악구, 관악S밸리 로봇·AI 경진대회 개최(헤럴드경제 등 5)
20	2025. 12. 19.	언론/방송보도	관악구, 관악중소벤처진흥원과 ‘청소년창업학교’ 개최
21	2025. 12. 22.	언론/방송보도	관악구, 2025 관악S밸리인의 밤’ 성료! 관악S밸리 혁신 창업가들이 모여 성장 전략 공유
22	2025. 12. 12.	언론/방송보도	관악중소벤처진흥원, ‘관악S밸리 홍보단x밍글링’ 성과 공유...‘머물고 싶은 창업생태계’ 조성 스타트
23	2026. 1. 12.	언론/방송보도	관악구, CES 2026서 관악S밸리 혁신기술 세계에 알리다
24	2026. 1. 16.	언론보도	관악구, 낙성벤처창업센터 중기부 창업보육센터(BI) 지정 스타트업 육성 본격화
25	2026. 2. 3.	언론보도	관악구, 관악S밸리 통합플랫폼 공식 오픈 ‘실시간 기업 지원 정보 제공’
26	2026. 2. 5.	언론보도	관악중소벤처진흥원, 초기투자엑셀러레이터협회와 협약 체결
27	2026. 2. 12.	언론/방송보도	관악구, 역대 최대 규모 ‘중소·벤처·소상공인 지원 설명회’ 개최...”경제 파이 키워 민생 살린다”
28	2026. 3. 4.	언론/방송보도	관악구, ‘MWC 2026’에 관악S밸리 스타트업 3개 사 참가
29	2026. 3. 24.	언론보도	국내 최대 규모 ICT 박람회, <2026 월드IT쇼> 관악S밸리관 참여 기업 모집
30	2026. 4. 21.	언론/방송보도	[WIS 2026] 관악중소벤처진흥원, 관악S밸리’ 혁신 스타트업 6개사와 첫 출격
31	2026. 4. 28.	언론보도	“관악의 혁신, 주민이 알린다” 관악구, 2026 관악S밸리 홍보단 2기 발대식 개최
32	2026. 5. 4.	언론보도	관악구, 서울대와 ‘스타트업 기술컨설팅’ 지원 딥테크 벤처 육성 본격화
33	2026. 5. 12.	언론보도	관악구, ‘CES 2027’ 혁신상 수상까지 책임진다! 글로벌 유니콘 꿈꾸는 혁신 기업 모집
34	2026. 5. 14.	언론보도	CEO가 직접 들려주는 창업 이야기.. 관악구, 청소년 창업학교 ‘NEXT Founder’ 운영
35	2026. 5. 21.	언론보도	관악S밸리-미림마이스터고 맞손...관악구, 스타트업에 ‘딥테크 인재’ 매칭한다

7 향후계획

- ☐ 관악S밸리 중장기 발전전략 수립, 정부 지원·공모사업 참여
- ☐ 산·학·연·관 네트워크 구축, 통합 플랫폼 구축·운영
- ☐ 창업공간 운영, 기업 기술개발 및 투자 지원, 기업 홍보 및 판로개척

8 협력사항

- ☐ 중앙정부·서울시 협력사항: 해당없음

9 기대효과

- ☐ 벤처·창업기업에 대한 종합적·체계적 지원을 위한 전문기관을 설립·운영함으로써 지속 발전가능한 벤처·창업 생태계 구축