

2-12 (가칭)관악구 가족문화복지센터 건립

사업성격 신규 / 지속 임기구분 임기 내 / 임기 후 사업주체 국가 / 서울시 / 자치구

보육, 여성, 미디어를 아우르는 복합 문화 복지 시설을 건립함으로써 보육 서비스 질 향상, 여성의 경제활동 참여기회 제고, 지역 주민의 미디어 향유권을 강화

1 현황 및 정책목표

□ 현 황


- 기존 시설 노후화(40년 이상 경과)로 안전문제 발생
 - 육아종합지원센터 42년 경과, 관악 여성교실 41년 경과 (서울시 시설 중 가장 노후)
- 출산율은 전국 최저 지자체인 반면, 영유아를 위한 복지 인프라는 부족
 - 놀이체험관, 어린이전용공연장 등 전무

【영유아 인구 추이 현황 - 관악구】

2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
22,870명	21,740명	21,141명	20,356명	18,861명

연평균 4.3% 감소

【출산율 최하위 5개 자치구】



* 가임기 여성 1인당 0.77명

- 증가하는 미디어 소통 요구에 비해 지역사회 내 문화시설 열악
 - 1인 미디어로 대변되는 개인 미디어 시대에서 이를 지원할 지역 사회 차원의 체계적인 교육시스템이나 공간, 장비 등은 열악

□ 정책목표

- 이용자 편의성과 공간 효율성을 고려한 시설 건립
- 마더센터, 마을 미디어센터 건립 사업 연계 추진

2 추진계획 (정책개요)

- 위 치 : 신사동 526-12, 23 [부지면적 1,019.6㎡ (308평)]
- 사업기간 : 2017. ~ 2020. *2021년 개관
- 규 모(안) : 연면적 4,019.4㎡ (1,216평, 지하 2층 ~ 지상 6층)
- 주요시설 : 보육시설, 마더센터, 여성시설, 마을 미디어센터
- 시설배치 안

층 별	용 도
옥 상	옥상공원
6층 [115평]	마을 미디어센터
5층 [116평]	여성교실(관악여성교실 이전)
4층 [129평]	육아종합지원센터(사무실), 육아프로그램실 등
3층 [137평]	어린이 공연장(강당 겸용)
2층 [134평]	장난감 · 영유아 도서관, 마더센터 등
1층 [124평]	놀이체험관, 안내데스크
지하1~2층[461평]	주차장, 기계실(주차면수 - 총 35면)

【 조 감 도 】



연차별 추진계획 및 일정

구 분	2018		2019				2020				2021				2022				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	설 계																		
2	시설공사																		

연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	12,802	12,802	5,452	4,801	2,549	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비(특교포함)	5,000	5,000	-	3,000	2,000	-	-	-
구비(기금)	7,802	7,802	5,452	1,801	549	-	-	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-	-

* 기 투입예산(2017년) 10,762백만원

3 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022
1	(가칭)관악구 가족문화복지센터 건립	설계용역 진척률	진척률 (%)	100%	40%	100%	-	-
					기본설계	실시설계	-	-
2	(가칭)관악구 가족문화복지센터 건립	공사 진척률	진척률 (%)	100%	-	40%	100%	-
					-	토목공사 기초공사	내부공사	개 관

4 협력 사항

서울시 협력사항

○ 시 특별조정교부금 반영 요청('19년도 : 30억, '20년도 : 20억)

5 기대 효과

- 보육 서비스 질 제고를 통한 아이와 부모가 행복한 더불어 관악 실현
- 여성의 경제 활동 참여기회 제고
- 지역 주민의 미디어 향유권 강화

추진부서	보육여성과장	홍성근(☎879-6100)	보육정책팀장	조순자(☎6101)	담당	이주원(☎6103)
협조부서	문화관광체육과장	김승원(☎879-5600)	문화관광팀장	최홍락(☎5601)	담당	모희라(☎5605)
	건축과장	최석진(☎879-6400)	건축시설팀장	이승철(☎6420)	담당	이강호(☎6444)