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관리번호 047 드림스타트 사업지역 확대

사 업 완 료 사 업 주 체 추진상황

임기내 임기후 국가 시도 시군구 완  료 정상추진 부  진 미착수
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  사업개요

  ❍ 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6. (2012. 7. ~ 계속사업)

  ❍ 사업지역 : 신림동 전지역 11동(신림,신사,조원,미성,난곡,난향,신원,삼성,서원,대학,서림)

  ❍ 사업대상 : 0세~만12세(초등학생 이하) 취약계층 아동 및 가족

  ❍ 사업내용

    - 가정방문을 통한 양육환경 및 아동발달 사정, 서비스 욕구조사 실시

    - 아동 및 가족의 욕구에 따라 신체/건강, 인지/언어, 정서/행동 분야에 대한 서비스를 

공공기관 및 민간자원과 연계하여 지원

    - 주기적 재사정 및 지속적인 모니터링 등 통합사례관리 실시

    - 연차별 추진계획

구 

분
동 명

취약계층 아동 현황
(2016.12.31 기준)

사업지역 확대계획 (당초) 조기달성 계획(변경)

가구 명 비율(%) 순위 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016

신림

동

신사동 72 88 9 5
5개동

392가구

531명

7개동

471가구

630명

8개동

515가구

693명

10개동

632가구

859명

11개동

(신림동 

전지역)

687가구

936명

5개동

392가구

531명 9개동

593가구

804명

11개동

(신림동 

전지역)

687가구

936명

조원동 43 50 5 10
미성동 109 141 14 2
난곡동 166 224 22 1
난향동 54 81 8 6
신림동 22 27 3 11
신원동 60 80 8 7
서원동 53 71 7 8
삼성동 89 126 12 3
대학동 39 53 5 9
서림동 65 89 9 4
소 계 772 1030 58 -

봉천동 및 
남현동

547 755 42 -

합 계 1319 1785 100 -

  



일  자 추진사항 세 부 내 용
2014.3월~ 2014년 확대지역 신규대상 조사 실시 확대지역(신사동,조원동) 사례관리아동 발굴

2014.3월~ 신규 사례관리아동 서비스 제공 신규 사례관리아동에 대한 필수 및 맞춤서비스 
제공 및 연계

2015.2월~ 2015년 상반기 확대지역 신규대상 
조사 실시 확대지역(신림동,신원동) 사례관리아동 발굴

2015.2월~ 신규 사례관리아동 서비스 제공 신규 사례관리아동에 대한 필수 및 맞춤서비스 
제공 및 연계

2015.7월~ 2015년 하반기 확대지역 신규대상 
조사 실시 확대지역(삼성동, 서원동) 사례관리아동 발굴

2015.7월~ 신규 사례관리아동 서비스 제공 신규 사례관리아동에 대한 필수 및 맞춤서비스 
제공 및 연계

2016.2월~ 2016년 상반기 확대지역 신규대상 
조사 실시 확대지역(대학동, 서림동) 사례관리아동 발굴

2016.2월~ 신규 사례관리아동 서비스 제공 신규 사례관리아동에 대한 필수 및 맞춤서비스 
제공 및 연계

  ❍ 총사업비 : 1,850백만원

 

구분 총계
연차별 소요예산

2014 2015 2016 2017 2018 2019

재

원

별

계 1,850 150 350 300 350 350 350

국비 1,100 100 200 200 200 200 200

시비 600 50
100

100 100 100 10050
(영유아동합지원사업예산)

구비 150 - - - 50 50 50

민간 - - - - - -

기타 - - - - - -

(단위 : 백만원) 

  

  연차별 추진목표

 

추진내용 2014 2015 2016 2017 2018.6 비고

  사업지역 행정동 수 (개)
당초 5 7 8 10 11

변경 5 9 11 21 - 조기달성

  

  추진실적(2016. 12. 31 현재)

  ❍ 추진실적 총괄 

사업내용 목표 실적 사업이행률

사업지역 행정동 11개동 11개동 100%

 총 이행률 100%

 

    ❍ 일정별 추진실적    

 



 중앙정부·서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

  ❍ 사업지역 확대에 따라 추가예산 확보가 불가피할 경우 서울시에 예산 조정교부 요청

  문제점 및 대책

  ❍ 문제점

    - 현재 신림 전지역 11개동에 드림스타트사업 실시하여, 봉천, 남현동 지역의 사업 확대 

필요(복지수혜 불균형)

      · 2012년 7월 : 3개동(미성동, 난곡동, 난향동), 2014년 : 2개동(신사동, 조원동),

       2015년 : 4개동(신림동, 신원동, 삼성동, 서원동), 2016년 : 2개동(대학동, 서림동)

    - 사업예산 및 인력 부족

      · 예산 3억원(국비 2억, 시비 1억) 및 수행인력 총7명(공무원 3명, 아동통합서비스전문  

  요원 4명)으로는 사업지역 확대추진에 한계 발생

  ❍ 개선대책

    - 2017년 관악구 전 지역 사업 확대 추진

    - 사업지역 확대에 따라 대상아동 대폭 증가 시 아동통합서비스전문요원 충원 고려

      ※ 국‧시비 사업예산 내에서 아동통합서비스전문요원 7명까지 채용 가능

  향후계획

  ❍ 2017년 관악구 전 지역으로 확대 추진 


