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  사업개요

  ❍ 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.

  ❍ 사업대상 : 시간제보육시설 3개소

  ❍ 사업내용 : 시간제보육시설 운영

  ❍ 총사업비 : 822백만원

 

구분 총계
연차별 소요예산

2014 2015 2016 2017 2018.6 임기후

재

원

별

계 822 67 237 136 251 131

국비 425 35 127 73 125 65

시비 212 17 63 36 63 33

구비 185 15 47 27 63 33

(단위 : 백만원) 

  연차별 추진목표

 

추진내용 2014 2015 2016 2017 2018.6 비고

시간제 보육시설 설치 (개소) 1 1 - 1 -

시간제 보육시설 운영 (개소) 1 2 - 3 3

  추진실적(2017. 12. 31 현재)

  ❍ 추진실적 총괄 

사업내용 목표 실적 사업이행률

시간제 보육시설 설치 3개소 3개소 100%

시간제 보육시설  운영 3개소 3개소 100%

 총 이행률 100%



  ❍ 일정별 추진실적

 

일  자 추진사항 세 부 내 용

2015.02.23  관악구 육아종합지원센터
 시간제 보육시설 설치  - 관악구 육아종합지원센터 시간제 보육시설 설치

2015.01~12
 시간제 보육시설 및 관리시설
 인건비 및 운영비 지원

 - 구립복은어린이집, 관악구 육아종합지원센터
   인건비 및 운영비 지원

2016.01~12
 시간제 보육시설 및 관리시설
 인건비 및 운영비 지원

 - 구립복은어린이집, 관악구 육아종합지원센터
   인건비 및 운영비 지원

   2017.3 ~     
 행운어린이집 시간제 보육시설 운영
 및 인건비 및 운영비 지원

 - 구립복은어린이집, 관악구 육아종합지원센터,
   구립행운어린이집 인건비 및 운영비 지원

  
  중앙정부·서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

  ❍ 신규 설치 시간제 보육시설 지정 시 인건비 및 운영비 지원

  ❍ 신규 시간제 보육시설 설치 시 리모델링비 지원

  문제점 및 대책

  ❍ 문제점 : 신규 시간제 보육시설 설치 시 리모델링비 예산 소요

  ❍ 대  책 : 확충되는 국공립어린이집에 시간제 보육시설 설치로 리모델링비 최소화

  향후계획

  ❍ 다양한 보육수요에 대응할 수 있는 맞춤형 보육지원체계 마련


