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관리번호 089 관악산공원 낙성대 야외놀이마당 조성

사 업 완 료 사 업 주 체 추진상황

임기내 임기후 국가 시도 시군구 완  료 정상추진 부  진 미착수
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  사업개요

  ❍ 사업기간 : 2008. 01. ~ 2016. 06.                     

  ❍ 사업대상 : 관악산공원 낙성대지구(낙성대동 289 등 35필지)                 

  ❍ 사업내용 : 토지보상(7,529㎡) 및 공원조성(9,425㎡)

  ❍ 총사업비 : 13,793백만원 (시비) 

      ※ 2014 ~ 임기내 : 2,004백만원(토지보상 1,815㎡, 공원 1개소 조성)   

 

구분 총계
연차별 소요예산
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  연차별 추진목표

 

추진내용 2014 2015 2016 2017 2018.6 비고

토지 보상(㎡) 1,815

공원 조성(개소) - - 1 - -



  추진실적 (2016. 12. 31 현재)

  ❍ 추진실적 총괄

사업내용 목표 실적 사업이행률

토지 보상 1,815㎡ 1,815㎡ 100%

공원 조성 1개소 공사완료 100%

 총 이행률 100%

  ❍ 일정별 추진실적    

 

일  자 추진사항 세 부 내 용

2014.01. 보상협의 1필지, 1,815㎡

2014.02.~07. 재결심의 및 공탁 1필지, 1,815㎡

2014.05.~2015.12 지장물 철거 및 폐기물처리용역 시행

2015.04.30~12.15 조경공사 시행

2015.09.30 지장물철거공사 준공

2015.12.15 전기, 폐기물공사 준공

2015.12.31 조경공사, CCTV설치공사 이월 기성준공 45%

2016.06.30 공사완료 (준공식 6.27)

  중앙정부·서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

  ❍ 해당사항 없음

  문제점 및 대책

  ❍ 해당사항 없음

  향후계획

  ❍ 하자조사 등 지속적 점검으로 쾌적한 공원관리 추진


