

민선5기 구정운영기본계획 운영 관리카드

(주관부서 : 도서관과)

2014. 6.30현재

관리코드	1 - 1	5대 핵심과제	미래성장 동력으로서 지식문화특구
주관부서	도서관과	단위사업명	관악구 도서관 중·장기발전 기본계획 수립

《 사업목적 》

도서관을 중심으로 하는 「지식문화특구」의 조성 및 독서하는 분위기를 증진하기 위하여 관악구 실정에 맞는 체계적이고 효과적인 도서관 중·장기 기본계획을 수립·운영하고자 함

《 사업개요 》

- 사업기간 : 2010. 10. 7 ~ 2011. 2. 11
- 사업범위 : 관악구 전역
- 수립방법 : 수립 용역(사단법인 한국도서관협회 용역 실시)
- 주요사업
 - 지역특성, 도서자원 등의 총괄분석
 - 도서관 기능강화 및 독서문화진흥 발전방안
- 총 사업비 : 29백만원 (사업이행율 : 100%)

구 분	총 사업비 (백만원)					추진상황			이행률 (%)	비고
	소계	국비	시비	구비	민자	정상	부진	미추진		
관악구 도서관 중·장기발전 기본계획 수립	29			29		1			100	

- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

소계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
29	29				

연 차 별 추 진 계 획

	2010	2011	2012	2013	2014
투자계획(백만원)	29				
〈단계별 투자내용〉 ○ 관악구 도서관 중·장기발전 기본계획 수립					

세부관리코드	1-1-가	세부사업명	관악구 도서관 증장기발전 기본계획 수립				
추진시기	임기 내 완료(√) / 임기 후 계속()		부서명 (팀 명)	도서관과 (도서관기획팀)	담당자 (전화번호)	강선영 (5703)	
추진상황	완 료	추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유	
	종결사업	계속사업	정상				
	√				100%		

사업 개요

- 사업기간 : 2010. 10. 7 ~ 2011. 2. 11
- 사업범위 : 관악구 전역
- 수립방법 : 수립 용역(사단법인 한국도서관협회 용역 실시)
- 내 용
 - 지역특성, 도서자원 등의 총괄분석
 - 도서관 기능강화 및 독서문화 발전방안
- 총사업비 : 29백만원

〈연차별 자원 소요〉

(단위: 백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	29	29				
	국 비						
	시 비						
	구 비	29	29				
	지방채						
	민 자						

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
관악구 도서관 증·장기발전 기본계획 수립	1회				

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
관악구 도서관 중·장기발전 기본계획 수립	1회	1회	100%
		달성도(이행률)	100

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2010.10.07	계약 및 용역착수	계약 체결 및 용역착수
2010.10.25	착수보고회 개최	과업수행 계획 보고 및 용역수행 관련 업무협의 등
2010.11.22	중간보고회 개최	용역수행 현황 보고 및 관련단체 (새마을 문고) 관계자 간담회
2011.02.08	최종보고회 개최	결과 보고 및 분야별 전문가 의견 수렴
2011.02.11	용역 성과품 납품	책자 100부, pdf파일