

민선5기 구정운영기본계획 추진성과

(주관부서 : 도서관과)

2014. 6 .30 현재

관리코드	1 - 6	5대 핵심과제	미래성장 동력으로서 지식문화특구
주관부서	도서관과	사업명	도서관내 복합문화공간 조성

《 사업목적 》

도서관에서 주민의 문화·복지생활 대부분이 해결될 수 있도록 일자리, 놀이, 학습, 정보 서비스 등이 종합적으로 제공되는 복합문화공간으로 조성

《 사업개요 》

- 사업기간 : 2010. 07.01 ~ 2012. 7.
- 주요사업
 - 취업정보센터(Job Oasis) 설치를 통하여 관악문화관도서관내 북카페 기능도 가능토록 추진
 - 장난감센터 설치 대안으로 봉천지역 1개소, 신림지역 1개소의 어린이도서관내 조합놀이대 및 놀이형도서를 비치하여 장난감센터와 유사 기능을 수행토록 추진.
- 총사업비 : **40백만원**(사업시행율 : 100%)

구분	총 사업비 (백만원)					추진상황			이행률 (%)	비고
	소계	국비	시비	구비	민자	정상	부진	미추진		
총계	40			40		3			100	
취업정보센터 및 북카페 설치	40			40		1			100	
조합놀이대 및 놀이형도서 비치(2개소) (장난감센터 대안)	0			0		2			100	

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

소계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
40	0	5	35	0	0

연 차 별 추 진 계 획

	2010	2011	2012	2013	2014
투자계획(40백만원)		5	35		
〈단계별 투자내용〉					
○취업정보센터, 북카페			■		
○조합놀이대 및 놀이형도서 비치	■		■		

세부관리코드	1 - 6 - 가	세부사업명	일자리알선센터 설치 (Job Oasis)				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	도서관시설	담당자 (전화번호)	김추동 (879-5721)
추진상황	완료		추진중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					100%	

추진방향

- 관악문화관·도서관내 1층에 임시로 구획된 휴게실과 취업상담 창구를 통합하여 취업상담, 취업정보 검색, 독서, 취업강좌, 휴식 및 북카페 기능 등 다목적공간 조성
- ※ 구정운영기본계획의 작은도서관확충 사업중 관악문화관·도서관 내 북카페설치는 본 계획으로 추진.

사업 개요

- 취업정보센터(Job Oasis) 및 도서관내 북카페 설치
 - 설치장소 : 관악문화관·도서관 1층 (약 99㎡)
 - 사업비 : 40백만원(구비:간판5,시설15,가구15,컴퓨터2.2,도서 2.8)
 - 사업기간 : 2011.8. ~ 2012.4.

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재원별	계	40		5	35		
	국비						
	시비						
	구비	40		5	35		
	지방채 민자						

추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위/개소)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
취업정보센터 및 도서관내 북카페 설치 (Job Oasis)			1개소		

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
취업정보센터 및 도서관내 북카페 설치 (Job Oasis)	1개소	1개소	100%
		달성도(이행률)	100.00

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2011.8월 현재	취업정보센터 임시개설 운영 중	상담사 2명 근무
2011.8.30	간판설치 완료(Job Oasis)	
2012.3.02	인테리어 공사 완료	
2012.3.12	Job Oasis 운영중(일자리사업과)	
2012.4.27	Job Oasis 개관식	

□ 사업성과

- 취업상담코너와 휴게실을 통합하여 구민들에게 취업정보 및 독서공간을 제공함.

세부관리코드	1 - 6 - 나	세부사업명	도서관내 조합놀이대 및 놀이형도서 비치				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	도서관시설	담당자 (전화번호)	김추동 (879-5721)
추진상황	완료		추진중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					100%	

추진방향

- 관악구 보육정보센터 내 장난감센터가 설치·운영(2009.8.~)중에 있으므로 어린이도서관내 조합놀이대와 놀이형도서를 비치하여 사업목적 달성

사업개요

- 사업기간 : 2010.7.~2012.7.
- 사업내용
 - * 봉천지역 : 1개소
 - * 신림지역 : 1개소

구분	위치	설치내용	비고
봉천지역	행운동 1675-12 (책이랑놀이랑도서관)	조합놀이대 설치, 놀이형도서 비치	
신림지역	미성동 597-96 (고맙습니다하난곡작은도서관)	조합놀이대 설치, 놀이형도서 비치	

- 사업비 : 도서관 조성비(구비)에 포함하여 추진

연차별 재원 소요 : 생략(도서관 사업비에 포함, 별도 예산편성 없음)

추진 목표

〈연차별 목표〉 (단위/개소)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
조합놀이대 설치 놀이형 도서비치	1개소 (봉천지역)		1개소 (신림지역)		

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
책이랑놀이랑 도서관	1개소	1개소	100
고맙습니다 하난곡작은도서관	1개소	1개소	100
		달성도(이행률)	100.00

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2010.12. 27	책이랑놀이랑 도서관 개관	
2012. 6. 26	고맙습니다 하난곡 작은도서관 개관	

□ 추진상 문제점 및 개선 대책

- 관악구보육정보센터 내 장난감센터가 운영되고 있고, 도서관내에 영·유아실, 조합놀이대, 놀이형도서 등 유사기능의 시설들이 설치되는 추세임.
- 도서관내에 별도의 장난감센터를 설치하지 않아도 기능유지가 가능하므로 어린이 도서관중 봉천지역 1개소, 신림지역 1개소에 조합놀이대 및 놀이형도서를 비치하여 사업목적 달성.

□ 사업성과

- 도서관내에 조합놀이대와 놀이형도서를 비치함으로써 어린이들이 쉽고 친근하게 책과 가까이 할 수 있는 복합공간을 조성함.